



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«1» ноября 2024 г.

№ *153*

**Об утверждении муниципальной программы Белгородского района
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Белгородского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 г. № 730-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области», постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 20 августа 2024 г. № 116 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Белгородского района», постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 26 августа 2024 г. № 118 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белгородского района», распоряжением администрации Белгородского района Белгородской области от 22 августа 2024 г. № 2685 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белгородского района» администрация Белгородского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную программу Белгородского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района» (далее – муниципальная программа, прилагается).

2. Комитету ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Индучный П.Ю.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Комитету финансов и бюджетной политики администрации Белгородского района (Красильников А.Н.) при формировании бюджета муниципального района «Белгородский район» Белгородской области

на среднесрочный период предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Белгородского района Белгородской области от 23 декабря 2014 г. № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района на 2015 – 2020 годы», от 31 марта 2016 г. № 52, от 31 марта 2017 г. № 48, от 29 марта 2018 г. № 43 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 23 декабря 2014 года № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района на 2015 – 2020 годы», от 29 марта 2019 г. № 38 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 23 декабря 2014 года № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района на 2015 – 2020 годы», а также постановления администрации Белгородского района Белгородской области от 16 мая 2019 г. № 53, от 6 декабря 2019 г. № 119, от 25 марта 2020 г. № 32, от 19 августа 2020 г. № 95, от 17 сентября 2020 № 114, от 3 марта 2021 г. № 24, от 2 сентября 2021 г. № 100, от 31 марта 2022 г. № 30, от 31 марта 2023 г. № 71, от 30 июня 2023 г. № 126, от 3 октября 2023 г. № 160, от 31 октября 2023 г. № 173, от 29 февраля 2024 г. № 28, от 2 сентября 2024 г. № 120 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 23 декабря 2014 г. № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (<https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/>).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района Белгородской области (Индучный П.Ю.).

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 12 апреля начиная с 2026 года, об исполнении – к 12 апреля 2031 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации
Белгородского района**



А.П. Куташова



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Белгородского района
от «1» ноября 2024 г. № 153

**Муниципальная программа Белгородского района
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Белгородского района»**

**1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы Белгородского района
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Белгородского района»**

1.1. Оценка текущего состояния транспортной инфраструктуры

Стратегическим документом социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области определены основные стратегические цели развития дорожной инфраструктуры территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на период до 2030 года, заключающиеся в создании современной, безопасной и эффективной транспортной системы, способной удовлетворить потребности растущего населения и экономики района.

Транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Белгородского района. Наряду с другими отраслями он обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей.

Транспорт – не только отрасль, перемещающая грузы и людей, это, в первую очередь, межотраслевая логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и хозяйствования. Возможность беспрепятственно, качественно и надежно осуществлять перевозки становится определяющей при принятии решения об инвестировании перспективных проектов и создании различного рода производств.

На территории Белгородского района сложилась достаточно плотная транспортная сеть, в состав которой входят автомобильный и железнодорожный транспорт.

Одним из основных видов транспорта для Белгородского района является автомобильный.

Все административные центры поселений Белгородского района имеют автобусное сообщение с областным центром.

В то же время состояние транспортного комплекса Белгородского района нельзя считать оптимальным, а уровень развития транспорта достаточным.

Белгородский район является пригородным районом областного центра и в связи с большой плотностью транспортного потока нагрузка на дорожное полотно превышает нормативные показатели.

Практически для всех городских и сельских поселений Белгородского района автомобильный пассажирский транспорт является основным связующим видом транспорта.

Важнейшим элементом транспортной системы Белгородского района, обеспечивающим условия единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения, являются автомобильные дороги.

В соответствии с постановлением администрации Белгородского района Белгородской области «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» протяженность улично-дорожной сети автомобильных дорог местного значения составляет 2141,8 км. По результатам инструментальной диагностики, выполненной в 2023 году, в нормативном состоянии находятся 1 832 км или 85,5 % от общей протяженности. Оставшиеся 309,1 км (14,5 %) автомобильных дорог нуждаются в проведении ремонта.

Завершены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

На сегодняшний день отремонтировано 21,3 км автомобильных дорог, что на 45,5 % больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Протяженность всех отремонтированных и модернизированных дорог на территории Белгородского района в текущем году составляет 38,5 км, что на 33,6 % больше, выполненного за аналогичный период в 2023 году.

Потребность в ремонте и строительстве дорог в границах Белгородского района обусловлена износом дорожных объектов в результате длительной эксплуатации.

В 2025 году планируются работы по ремонту и строительству 52 км дорог общего пользования местного значения в рамках выделенной субсидии денежных средств, что позволит качественно улучшить условия жизни жителей Белгородского района, обеспечив более безопасные и комфортные условия для передвижения, а также стимулируя развитие социальной инфраструктуры.

Количество тротуаров, доведенных до нормативных требований – 4 шт.

Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям – 2 шт.

Дорожное хозяйство – комплекс, включающий в себя сеть автомобильных дорог общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации, осуществляющие деятельность, связанную с проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог.

Эффективное функционирование и устойчивое развитие сети автомобильных дорог являются необходимыми условиями экономического роста, повышения конкурентоспособности и снижения издержек товаропроизводителей, улучшения условий жизни населения, уровня социально-экономического развития Белгородского района.

К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства Белгородского района можно отнести следующие:

1. Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Несмотря на меры, принимаемые для проведения ремонта, в настоящее время часть автомобильных дорог общего пользования эксплуатируется с просроченными межремонтными сроками и не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта.

2. Повышение доли большегрузных автомобилей, влияющих на сохранность существующей дорожной сети, в общем транспортном потоке.

Несущая способность дорог не соответствует современным требованиям к нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается. По причине значительного роста интенсивности движения и увеличения нагрузок большая часть дорог, соединяющих районный центр с административными центрами поселений, построенных 40 – 50 лет назад и рассчитанных на осевую нагрузку в 6 тонн, исчерпали свой ресурс и не справляются со своими функциями. Несмотря на реализованные в Белгородском районе долгосрочные целевые программы, идет отставание темпов роста протяженности новых дорог и увеличения пропускной способности существующих автомобильных дорог от темпов роста автомобилизации и интенсивности дорожного движения.

3. Белгородский район является приграничным к областному центру, в связи с этим транзитный транспорт увеличивает нагрузку на улично-дорожную сеть. Технические параметры улиц не соответствуют уровням возрастающей транспортной нагрузки, что также приводит к разрушению покрытия уличной дорожной сети.

4. Введение ограничений на проезд большегрузного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения как следствие неудовлетворительного состояния расположенных на них искусственных сооружений.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения многие искусственные сооружения введены в эксплуатацию 30 и более лет назад. Эти искусственные сооружения запроектированы и построены с учетом нагрузок 8, 10 и 12 тонн на ось, что существенно ниже действующих на сегодняшний день – 14 тонн на ось.

существующих транспортных развязок снизят нагрузку на центральные улицы и улучшат пропускную способность. Усиление мер по обеспечению безопасности на дорогах, включая установку современных систем освещения, разметки, а также проведение кампаний по повышению культуры дорожного движения среди населения. Интеграция дорожной инфраструктуры с развитием общественного транспорта, включая строительство остановочных комплексов, парковок для пересадок, также является важным направлением и безопасностью дорожного движения.

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области

Долгосрочная стратегическая цель развития заключается в обеспечении транспортной доступности на всей территории Белгородского района и повышении уровня безопасности транспортной инфраструктуры, что способствует равномерному развитию территории района.

Транспортная инфраструктура должна обеспечить доступность территорий, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения.

В муниципальную программу включены мероприятия, предусмотренные государственной программой Белгородской области, утвержденные постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 № 730-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».

С учетом вышеуказанных долгосрочных приоритетов муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определена следующая цель создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы, дорожной сети.

Для достижения цели муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

- 1) выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»;
- 2) увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог;
- 3) развитие сельских территорий, обеспечение транспортной доступности населенных пунктов;
- 4) обеспечение сохранности дорожной инфраструктуры.

1.4. Задача муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы на уровне муниципалитета направлены на достижение национальной цели, в том числе достижение целевого показателя «Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших

городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов», на формирование единой опорной дорожной сети, развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий, приведение дорожной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями путем выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем выполнения работ в рамках содержания, а также приведение в нормативное состояние местной сети дорог.

Достижение национальной цели осуществляется путем решения следующих задач:

1) приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них;

2) строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Белгородского района;

3) обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: общая протяженность построенных и отремонтированных дорог общего пользования местного значения к 2030 году составит 194 км.

**Паспорт муниципальной программы Белгородского района
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района»**

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы Белгородского района	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района
Ответственный исполнитель муниципальной программы Белгородского района	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района
Период реализации муниципальной программы Белгородского района	2025 – 2030 годы
Цель муниципальной программы Белгородского района	Обеспечение транспортной доступности, повышение уровня безопасности транспортной инфраструктуры и равномерное развитие территории Белгородского района
Направления (подпрограммы) муниципальной программы Белгородского района	Направление (подпрограмма) не выделяется
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования	<p>Объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 1 492 187,60 тыс. рублей.</p> <p>Объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств областного и районного бюджетов составит 1 492 187, 60 тыс. рублей, в том числе по годам:</p> <p>2025 год – 1 074 427,60 тыс. рублей (план);</p> <p>2026 год – 83 552,00 тыс. рублей (план);</p> <p>2027 год – 83 552,00 тыс. рублей (план);</p> <p>2028 год – 83 552,00 тыс. рублей (план);</p> <p>2029 год – 83 552,00 тыс. рублей (план);</p> <p>2030 год – 83 552,00 тыс. рублей (план).</p> <p>Финансирование муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств федерального бюджета не запланировано.</p>
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Белгородской области	<p>Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»</p> <p>Показатель: Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов</p>
Связь с целями развития Белгородского района/ стратегическими приоритетами Белгородского района	<p>Цель стратегического развития Белгородского района: обеспечение транспортной доступности, повышение уровня безопасности транспортной инфраструктуры и равномерное развитие территории Белгородского района</p> <p>Показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения</p>

2. Показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя)	Признак возрастания/убывания	Ед. измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам						Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственной программы Белгородской области	Признак «Участие муниципального района «Белгородский район»
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Обеспечение транспортной доступности, повышение уровня безопасности транспортной инфраструктуры и равномерное развитие территории Белгородского района																	
1.1	Общая протяженность построенных и отремонтированных дорог общего пользования местного значения	МП	П	км	52,79	2023	76,63	92,33	110,93	133,65	161,02	194,00	Решение Муниципального совета Белгородского района от 04.10.2024 № 136 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на период до 2030 года»	Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни» Показатель: Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов	Отсутствует	Реализуется на уровне района

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ед. изм.	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
				Я	Ф	М ^{кв}	А	М	ИН ^{кв}	ИЛ	А	С ^{кв}	О	Н	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Обеспечение транспортной доступности, повышение уровня безопасности транспортной инфраструктуры и равномерное развитие территории Белгородского района														
1.1	Общая протяженность построенных и отремонтированных дорог общего пользования местного значения	МП	км	-	-	53,75	-	-	65,79	-	-	70,12	-	-	76,63

4. Структура муниципальной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.1.	Муниципальный проект «Муниципальная дорожная сеть», входящий в национальный проект (куратор – Индучный П.Ю.)		
	Ответственный за реализацию: комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Срок реализации: 2025 – 2030 гг.	
1.1.1.	Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них.	Обеспечение транспортной доступностью объектов, расположенных на территории Белгородского района	Общая протяженность построенных и отремонтированных дорог общего пользования местного значения
1.2.	Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки» (куратор – Индучный П.Ю.)		
	Ответственный за реализацию: комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Срок реализации: 2025 – 2030 гг.	
1.2.1.	Задача 1. Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	Увеличение пропускной способности автомобильных дорог, расположенных на территории Белгородского района	–
1.3.	Ведомственный проект «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (куратор – Индучный П.Ю.)		
1.3.1.	Задача 1. Осуществление мониторинга состояния автомобильных дорог, проведение комплексной диагностики текущего состояния дорожного покрытия и выявление участков, требующих срочного ремонта	Содержание и ремонт автомобильных дорог, расположенных на территории Белгородского района	–
	Ответственный за реализацию: комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Срок реализации: 2025 – 2030 гг.	
1.4.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (куратор – Индучный П.Ю.)		
	Ответственный за реализацию: комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Срок реализации: 2025 – 2030 гг.	
1.4.1.	Задача 1. Проведение капитального ремонта и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Обеспечение сохранности автомобильных дорог, расположенных на территории Белгородского района	–

Паспорт муниципального проекта 1
«Муниципальная и местная дорожная сеть», входящий в национальный проект

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белгородского района	Срок реализации проекта	Дата начала: 01.01.2025	Дата окончания: 31.12.2030
Куратор муниципального проекта 1	Индучный П.Ю.	Временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры		
Руководитель муниципального проекта 1	Губарева О.Л.	Заместитель руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района		
Администратор муниципального проекта 1	Браило А.О.	Начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района		
Соисполнители муниципальной программы	–	–		
Целевые группы	Жители и гости муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. Субъекты малого и среднего предпринимательская, осуществляющие деятельность на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области			
Связь с государственными программами Белгородской области	Муниципальная программа Белгородского района	Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района		
	Государственная программа Белгородской области	Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области		

2. *Показатели муниципального проекта 1

№ п/п	Показатели муниципального проекта 1	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Ед. изм. (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	ВП	П	км	52,79	2023	76,63	92,33	110,93	133,65	161,02	194,00	да	да (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района)
2.	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	ВП	П	км	0,70	2023	1,30	1,30	1,50	1,50	1,70	2,00	да (в течение отчетного года)	да (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района)

* Прогнозные значения целевых показателей ведомственного проекта ориентировано на выделение бюджетных ассигнований на реализацию заявленного мероприятия.

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1, входящего в национальный проект

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы	Ед. изм. (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»	Связь показателя ведомственного проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Мероприятие (результат) «Реализован национальный проект «Безопасные качественные дороги» (в части ремонта автомобильных дорог)	–	км	52,79	2023	76,63	92,33	110,93	133,65	161,02	194,00	Выполнение функций (формирование отчетных данных)	да (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района)	Показатели муниципального проекта I
Реализация мероприятий (в части полномочий органов местного самоуправления), по выполнению строительно-монтажных работ, восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения.														

7. План реализации муниципального проекта 1, входящего в национальный проект

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Мероприятие (результат) «Реализован национальный проект «Безопасные качественные дороги» (в части ремонта автомобильных дорог)	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	68 136,20	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализован национальный проект «Безопасные качественные дороги» (в части ремонта автомобильных дорог)	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	68 136,20	Информационная справка о реализации мероприятия
К1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	68 136,20	Информационный отчет
К2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД
К3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K4.	Контрольная точка «Выполнение строительномонтажных работ»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	68 136,20	Информационный отчет
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализован национальный проект «Безопасные качественные дороги» (в части ремонта автомобильных дорог)	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
K2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД
K3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительномонтажных работ»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт
K4.	Контрольная точка «Выполнение строительномонтажных работ»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализован национальный проект «Безопасные качественные дороги» (в части ремонта автомобильных дорог)	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
K2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД
K3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт
K4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
1.4.	Мероприятие (результат) «Реализован национальный проект «Безопасные качественные дороги» (в части ремонта автомобильных дорог)	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
K2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД
K3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт
K4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
I.5.	Мероприятие (результат) «Реализован национальный проект «Безопасные качественные дороги» (в части ремонта автомобильных дорог)	01.01.2029	31.12.2029	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2029	31.12.2029	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2029	31.12.2029	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД
K3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2029	31.12.2029	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт
K4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2029	31.12.2029	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	68 136,20	Информационный отчет
1.6.	Мероприятие (результат) «Реализован национальный проект «Безопасные качественные дороги» (в части ремонта автомобильных дорог)	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
K2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
К3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт
К4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет

Паспорт ведомственного проекта 1
«Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белгородского района	Срок реализации проекта	Дата начала: 01.01.2025	Дата окончания: 31.12.2030
Куратор ведомственного проекта 1	Индучный П.Ю.	Временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры		
Руководитель ведомственного проекта 1	Губарева О.Л.	Заместитель руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района		
Администратор ведомственного проекта 1	Браило А.О.	Начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района		
Соисполнители муниципальной программы	–	–		
Целевые группы	Жители и гости муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. Субъекты малого и среднего предпринимательская, осуществляющие деятельность на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области			
Связь с государственными программами Белгородской области	Муниципальная программа Белгородского района	Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района		
	Государственная программа Белгородской области	Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области		

2. *Показатели ведомственного проекта 1
«Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»

№ п/п	Показатели ведомственного проекта 1	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Ед. изм. (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Нарастающий итог	Признак «Участие муниципально го образования Белгородского района»
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача: «Обеспечение своевременного и качественного капитального ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»														
1.	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	ВП	П	км	0,70	2023	1,30	1,30	1,50	1,50	1,70	2,00	да (в течение отчетного года)	да (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района)
2.	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям	ВП	П	ед.	2	2023	2	2	2	2	2	2	да (в течение отчетного года)	да (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района)

* Прогнозные значение целевых показателей ведомственного проекта ориентировано на выделение бюджетных ассигнований на реализацию заявленного мероприятия.

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы	Ед. изм. (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»	Связь показателя ведомственного проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	–	ед.	0	2023	1	1	1	1	1	1	Предоставление субсидии на выполнение работ	да (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района)	Показатель 1 ведомственного проекта
Реализация мероприятий (в части полномочий органов местного самоуправления), по строительству (реконструкции) автомобильных дорог местного значения														
2.	Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»	–	км	52,79	2023	76,63	92,33	110,93	133,65	161,02	194,00	Выполнение функций (формирование отчетных данных)	да (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района)	Показатель 1 ведомственного проекта
Реализация мероприятий (в части полномочий органов местного самоуправления), по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования														
3.	Мероприятие (результат) «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности, в части содержания улично-дорожной сети»	–	ед.	0	2023	1	1	1	1	1	1	Предоставление межбюджетных трансфертов	да (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района)	Показатель 2 ведомственного проекта
Реализация мероприятий (в части полномочий органов местного самоуправления), по осуществлению дорожной деятельности, в части содержания улично-дорожной сети														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации
1.3.	Мероприятие (результат) «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности, в части содержания улично-дорожной сети»	
	Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них:	
	1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	
	2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета	
	3) Средства местного бюджета	
	Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района	
	Внебюджетные источники	

7. План реализации ведомственного проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	482 220,90	Исполнение функций органами самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
1.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	482 220,90	Информационная справка о реализации мероприятия
К1.	Контрольная точка «Освоение предоставленной субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	482 220,90	Информационный отчет
2.	Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	43 000,00	Информационная справка о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	43 000,00	Информационная справка о реализации мероприятия
К1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
К2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД
К3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт
К4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	43 000,00	Информационный отчет
3.	Мероприятие (результат) «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности, в части содержания улично-дорожной сети»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	31 170,80	Информационная справка о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Мероприятие (результат) «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности, в части содержания улично-дорожной сети»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	31 170,80	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Освоение предоставленных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	31 170,80	Информационный отчет
1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	482 220,90	Исполнение функций органами самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
1.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Освоение предоставленной субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	43 000,00	Информационная справка о реализации мероприятия
1.2.	Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
K2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД
K3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт
K4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Мероприятие (результат) «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности, в части содержания улично-дорожной сети»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	31 170,80	Информационная справка о реализации мероприятия
1.3.	Мероприятие (результат) «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности, в части содержания улично-дорожной сети»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Освоение предоставленных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	482 220,90	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
1.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,0	Информационная справка о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K1.	Контрольная точка «Освоение предоставленной субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
2.	Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	43 000,00	Информационная справка о реализации мероприятия
1.2.	Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
K2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД
K3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
К4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2027	31.12.2027	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет
3.	Мероприятие (результат) «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности, в части содержания улично-дорожной сети»	01.01.2025	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	31 170,80	Информационная справка о реализации мероприятия
1.3.	Мероприятие (результат) «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности, в части содержания улично-дорожной сети»	01.01.2027	31.12.2027	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
К1.	Контрольная точка «Освоение предоставленных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности»	01.01.2027	31.12.2027	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет
1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2025	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	482 220,90	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Освоение предоставленной субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
2.	Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	43 000,00	Информационная справка о реализации мероприятия
1.2.	Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
K2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
К3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт
К4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
3.	Мероприятие (результат) «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности, в части содержания улично-дорожной сети»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	31 170,80	Информационная справка о реализации мероприятия
1.3.	Мероприятие (результат) «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности, в части содержания улично-дорожной сети»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
К1.	Контрольная точка «Освоение предоставленных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	482 220,90	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											пользования местного значения, дорог дворовых территорий
1.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2029	31.12.2029	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Освоение предоставленной субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2029	31.12.2029	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
2.	Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	43 000,00	Информационная справка о реализации мероприятия
1.2.	Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»	01.01.2029	31.12.2029	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2029	31.12.2029	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Разработанная ПСД
K3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Заключенный контракт
K4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет
3.	Мероприятие (результат) «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности, в части содержания улично-дорожной сети»	01.01.2025	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	31 170,80	Информационная справка о реализации мероприятия
1.3.	Мероприятие (результат) «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности, в части содержания улично-дорожной сети»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Освоение предоставленных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	482 220,90	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
1.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
К1.	Контрольная точка «Освоение предоставленной субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
2.	Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	43 000,00	Информационная справка о реализации мероприятия
1.2.	Мероприятие (результат) «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
K2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД
K3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт
K4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
3.	Мероприятие (результат) «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности, в части содержания улично-дорожной сети»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	31 170,80	Информационная справка о реализации мероприятия
1.3.	Мероприятие (результат) «Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности, в части содержания улично-дорожной сети»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
К1.	Контрольная точка «Освоение предоставленных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности»	01.01.2030	31.12.2030	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет

Паспорт ведомственного проекта 2
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Развитие транспортной инфраструктуры на территории Белгородского района	Срок реализации проекта	Дата начала: 01.01.2025	Дата окончания: 31.12.2030
Куратор ведомственного проекта 2	Индучный П.Ю.	Временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры		
Руководитель ведомственного проекта 2	Губарева О.Л.	Заместитель руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района		
Администратор ведомственного проекта 2	Браило А.О.	Начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района		
Соисполнители муниципальной программы	–	–		
Целевые группы	Жители и гости муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. Субъекты малого и среднего предпринимательская, осуществляющие деятельность на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области			
Связь с государственными программами Белгородской области	Муниципальная программа Белгородского района	Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородского района		
	Государственная программа Белгородской области	Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области		

2. *Показатели ведомственного проекта 2
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

№ п/п	Показатели ведомственного проекта 2	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Ед. изм. (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Нарастающий итог	Признак «Участие муниципально го образования Белгородского района»
					значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача: «Обеспечение своевременного и качественного капитального ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»														
1.	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	ВП	П	км	0,70	2023	1,30	1,30	1,50	1,50	1,70	2,00	да (в течение отчетного года)	да (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района)
2.	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям	ВП	П	ед.	2	2023	2	2	2	2	2	2	да (в течение отчетного года)	да (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района)
3.	Количество отремонтированных (построенных) тротуаров	ВП	П	ед.	3	2023	4	4	4	4	4	4	да (в течение отчетного года)	да (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района)

* Прогнозные значение целевых показателей ведомственного проекта ориентировано на выделение бюджетных ассигнований на реализацию заявленного мероприятия.

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы	Ед. изм. (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятий (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»	Связь показателя ведомственного проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	–	ед.	ед.	2023	2	2	2	2	2	2	Предоставление субсидии на выполнение работ	да (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района)	Показатель 1 ведомственного проекта
Реализация мероприятий (в части полномочий органов местного самоуправления), по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий														
2.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и ремонту тротуаров»	–	ед.	3	2023	4	4	4	4	4	4	Выполнение функций (формирование отчетных данных)	да (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района)	Показатель 1 ведомственного проекта
Реализация мероприятий (в части полномочий органов местного самоуправления), по строительству и ремонту тротуаров														
3.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых»	–	ед.	ед.	2023	2	2	2	2	2	2	Предоставление межбюджетных трансфертов	да (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района)	Показатель 2 ведомственного проекта
Реализация мероприятий (в части полномочий органов местного самоуправления), по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых														

7. План реализации ведомственного проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2025	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	417 760,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2025	31.12.2025	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
К1.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2025	31.12.2025	–	–	Бранло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Заключенный контракт
К2.	Контрольная точка «Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2025	31.12.2025	–	–	Бранло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет
2.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и ремонту тротуаров»	01.01.2025	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ,	–	–	–	0,00	Исполнение функций органами местного самоуправления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района					по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
2.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и ремонту тротуаров»	01.01.2025	31.12.2025	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2025	31.12.2025	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Разработанная ПСД
K2.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2025	31.12.2025	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Заключенный контракт
K3.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2025	31.12.2025	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет
3.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту	01.01.2025	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района –	–	–	–	0,00	Исполнение функций органами местного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых»					руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района					самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
3.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых»	01.01.2025	31.12.2025	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2025	31.12.2025	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет
K2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2025	31.12.2025	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Разработанная ПСД
K3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2025	31.12.2025	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Заключенный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2025	31.12.2025	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет
1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2025	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	417 760,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2026	31.12.2026	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	83 552,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2026	31.12.2026	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Заключенный контракт
K2.	Контрольная точка «Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2026	31.12.2026	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	83 552,00	Информационный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и ремонту тротуаров»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
2.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и ремонту тротуаров»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
К1.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД
К2.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт
К3.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
3.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
К1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
К2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД
К3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	417 760,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт
K2.	Контрольная точка «Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и ремонту тротуаров»	01.01.2025	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
2.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и ремонту тротуаров»	01.01.2027	31.12.2027	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
К1.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2027	31.12.2027	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Разработанная ПСД
К2.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2027	31.12.2027	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Заключенный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КЗ.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
3.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
3.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
К1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
К2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2027	31.12.2027	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Разработанная ПСД
К3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2027	31.12.2027	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Заключенный контракт
К4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2027	31.12.2027	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет
1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2025	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	417 760,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2028	31.12.2028	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K1.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт
K2.	Контрольная точка «Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
2.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и ремонту тротуаров»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
2.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и ремонту тротуаров»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
К2.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2028	31.12.2028	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Заключенный контракт
К3.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2028	31.12.2028	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет
3.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых»	01.01.2025	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
3.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых»	01.01.2028	31.12.2028	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
К1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2028	31.12.2028	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД
K3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт
K4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2028	31.12.2028	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	417 760,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2029	31.12.2029	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K1.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Заключенный контракт
K2.	Контрольная точка «Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет
2.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и ремонту тротуаров»	01.01.2025	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
2.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и ремонту тротуаров»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0.0	Разработанная ПСД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K2.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Заключенный контракт
K3.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет
3.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых»	01.01.2025	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
3.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Разработанная ПСД
K3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Заключенный контракт
K4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2029	31.12.2029	–	–	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет
1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2025	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	417 760,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2030	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K1.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Заключенный контракт
K2.	Контрольная точка «Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационный отчет
2.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и ремонту тротуаров»	01.01.2025	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
2.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по строительству и ремонту тротуаров»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия
K1.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2030	31.12.2030	-	-	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	-	-	-	0,00	Разработанная ПСД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
К2.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2030	31.12.2030	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Заключенный контракт
К3.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2030	31.12.2030	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет
3.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых»	01.01.2025	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Исполнение функций органами местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорог дворовых территорий
3.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых проездов и гостевых»	01.01.2030	31.12.2030	–	–	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационная справка о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. изм. (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
К1.	Контрольная точка «Проведение инструментальной диагностики состояния существующих автомобильных дорог»	01.01.2030	31.12.2030	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет
К2.	Контрольная точка «Разработка ПСД»	01.01.2030	31.12.2030	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Разработанная ПСД
К3.	Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2030	31.12.2030	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Заключенный контракт
К4.	Контрольная точка «Выполнение строительно-монтажных работ»	01.01.2030	31.12.2030	–	–	Брайло Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–	–	0,00	Информационный отчет

Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»

1. Основные положения

Ответственный исполнительный орган Белгородского района	Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района (Индучный П.Ю.)
Связь с государственной программой	Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения	Базовое значение		Значение показателей по годам						Нарастаю щий итог	Ответственный за достижение показателя	Признак «Участие муниципального образования Белгородского района»
					значе ние	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Общая протяженность построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	КП	П	км	0,70	2023	1,30	1,30	1,50	1,50	1,70	2,00	да (в течение года)	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	да (на территориях городских и сельских поселений Белгородского района)

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»	–	ед.	0	2023	1	1	1	1	1	1	Освоение бюджетных ассигнований	КП	да (территории городских и сельских поселений)	Показатель 1 комплекса процессных мероприятий

7. План реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель	Вид документа, характеристика мероприятия (результата)
1	2	3	4	5
1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»	31.12	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Исполнение функций органами местного самоуправления
1.1.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2025 году	31.12	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Информационный отчет
К1.	Контрольная точка «Освоение предоставленной субсидии и капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»	31.12	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Информационный отчет
1.2.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2026 году	31.12	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Информационный отчет
К1.	Контрольная точка «Освоение предоставленной субсидии и капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»	31.12	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Информационный отчет
1.3.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2027 году	31.12	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Информационный отчет
К1.	Контрольная точка «Освоение предоставленной субсидии и капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»	31.12	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Информационный отчет
1.4.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2028 году	31.12	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Информационный отчет

№ п/п	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (день, месяц)	Ответственный исполнитель	Вид документа, характеристика мероприятия (результата)
1	2	3	4	5
К1.	Контрольная точка «Освоение предоставленной субсидии и капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»	31.12	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Информационный отчет
1.5.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2029 году	31.12	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Информационный отчет
К1.	Контрольная точка «Освоение предоставленной субсидии и капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»	31.12	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Информационный отчет
1.6.	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2030 году	31.12	Индучный Павел Юрьевич – временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации района – руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Информационный отчет
К1.	Контрольная точка «Освоение предоставленной субсидии и капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»	31.12	Браило Алексей Олегович – начальник управления транспорта, дорожной инфраструктуры и благоустройства комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	Информационный отчет

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы
Белгородского района**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм. (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемы в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок предоставления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Общая протяженность построенных и отремонтированных дорог общего пользования местного значения	км	Отражает общую протяженность построенных и отремонтированных дорог общего пользования местного значения	годовой	ОП = ПП + ПО	<p>ОП – общая протяженность построенных и отремонтированных дорог общего пользования местного значения</p> <p>ПП – общая протяженность построенных дорог общего пользования местного значения</p> <p>ПО – общая протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения</p>	Еженедельный мониторинг процента выполнения работ (дневник учета работ)	–	Комитет ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района	–	–