



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 6 » июня 20 23 г.

№ 1547

#### **О продлении срока выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом**

Рассмотрев обращение ООО «Белгородземпроект» от 05.06.2023 № 10-1/846 об изменении существенных условий заключенного муниципального контракта от 13.02.2023 № 08265000009230000010003, в соответствии со статьями 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 23.03.2022 № 20 «Об изменении в 2022-2023 годах существенных условий контрактов на поставку товаров, работ, услуг, заключенных для обеспечения муниципальных нужд Белгородского района» (в редакции от 29.12.2022), распоряжением администрации Белгородского района Белгородской области от 23.03.2022 № 506 «О создании комиссии по определению целесообразности осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд Белгородского района, а также изменения существенных условий, заключенных муниципальных контрактов» (в редакции от 03.10.2022), рассмотрев протокол заседания комиссии по определению целесообразности осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд Белгородского района, а также изменения существенных условий заключенных муниципальных контрактов от 06.06.2023 № 12, в связи с необходимостью выполнения комплексных кадастровых работ на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области работ.

1. Продлить срок выполнения работ по заключенному муниципальному контракту от 13.02.2023 № 08265000009230000010003 на 45 календарных дней.

2. Комитету имущественных и земельных отношений администрации Белгородского района (Ефимов Д.Н.) обеспечить:

2.1. Подготовку и заключение дополнительного соглашения к вышеуказанному муниципальному контракту.

2.2. Не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта, направить в контрольно-счетную комиссию Белгородского района уведомление о заключении указанного дополнительного соглашения.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области ([www.belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru](http://www.belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru)).

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на комитет имущественных и земельных отношений администрации Белгородского района (Ефимова Д.Н.).

**Глава администрации  
Белгородского района**



**В.Н. Перцев**