



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 12 » марта 20 23 г.

№ 1268

Об определении муниципального заказчика, уполномоченного изменять по соглашению сторон существенные условия заключенного муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Белгородской области от 21 марта 2022 г. № 154-пп «Об изменении в 2022 и 2023 годах существенных условий контрактов на поставку товаров, работ, услуг заключенных для обеспечения государственных нужд Белгородской области», постановлением администрации Белгородского района от 23 марта 2022 г. № 20 «Об изменении в 2022 и 2023 годах существенных условий контрактов на поставку товаров, работ, услуг, заключенных для обеспечения государственных нужд Белгородского района», постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 3 апреля 2023 г. № 75 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 26 декабря 2022 г. №134 «Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородского района на 2023-2025 годы», распоряжением администрации Белгородского района от 23 марта 2022 г. № 506 «О создании комиссии по определению целесообразности осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд Белгородского района, а также изменения существенных условий заключенных муниципальных контрактов», рассмотрев протокол заседания комиссии по определению целесообразности осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд Белгородского района, а также изменения существенных условий заключенных муниципальных контрактов от 10 мая 2023 г. № 9 в связи с необходимостью обеспечения подрядчиком заготовки материалов, используемых при выполнении строительно-монтажных работ по заключенному муниципальному контракту, в условиях устойчивого повышения цен:

1. Установить, что муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства муниципального района «Белгородский район» Белгородской области»:

1.1. Вправе изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта, согласно приложению (прилагается), предусмотрев оплату авансовых платежей в размере 30 (тридцать) процентов суммы муниципального контракта с условием обеспечения исполнения контракта с соблюдением положений, установленных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Обязано не позднее трех рабочих дней, со дня следующего за днем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта, направить в контрольно-счетную комиссию Белгородского района уведомление о заключении дополнительного соглашения к муниципальному контракту.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (www.belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на комитет строительства администрации Белгородского района (Галыгин В.А.).

**Глава администрации
Белгородского района**



В.Н. Перцев



Приложение
к распоряжению администрации
Белгородского района
от « 12 » мая 2023 г. № 1268

**Перечень заключенных муниципальных контрактов на выполнение
строительно-монтажных работ**

| № п/п | Наименование объекта | Размер аванса, % | Реестровый номер контракта |
|----------|---|------------------|----------------------------|
| 1 | Благоустройство детской площадки п. Северный, ул. Шоссейная, д. 1 и 1а, Белгородского района | 30 | 3310220546823000040 |