


**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель главы администрации  
района - руководитель комитета  
строительства**

  
\_\_\_\_\_ **В.А. Галыгин**

«20» 01 \_\_\_\_\_ **2023** год

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы Белгородского района  
по итогам 2022 года**

Наименование муниципальной программы:	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района»
Ответственный исполнитель:	Комитет строительства администрации Белгородского района
Дата формирования отчета:	20.01.2023

**Пояснительная записка**  
**к муниципальной программе Белгородского района**  
**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей**  
**Белгородского района»**  
**(далее – муниципальная программа) по итогам 2022 года**

**1. Общие сведения**

1.1. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Белгородского района от 27 ноября 2014 г. № 163 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района» (в редакции от 27 декабря 2022 г. № 135).

1.2. Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района» (далее – подпрограмма 1);
- подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района» (далее – подпрограмма 2);
- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района» (далее – подпрограмма 3).

1.3. Целью муниципальной программы является создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья, качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, и обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белгородского района.

1.4. Срок реализации муниципальной программы 2015 – 2025 годы. Муниципальная программа реализуется в два этапа:

- I этап: 2015 – 2020 годы;
- II этап: 2021 – 2025 годы.

1.5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2015 – 2021 годах составит 109 980 304,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2015 год (факт) – 20 591 547,8 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) – 15 258 101,9 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) – 14 002 826,1 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) – 11 382 010,1 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) – 9 529 562,7 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) – 9 330 607,0 тыс. рублей;
- 2021 год (факт) – 9 012 395,1 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) – 20 873 253,5 тыс. рублей.

**2. Расходы на реализацию муниципальной программы**

2.1. Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы по итогам 2022 года составил 20 873 253,5 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

- в рамках основного мероприятия. Основное мероприятие. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов подпрограммы № 1 израсходовано 4 977,4 тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия 1.1.6. «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы № 1 израсходовано 34 848,9 тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия 1.1.7. «Обеспечение жильем детей - сирот и детям, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы № 1 израсходовано 64 567,0 тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия 1.2.4. «Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками» подпрограммы № 1 израсходовано 20 115 319,1 тыс. рублей (средства ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС», АО «Белгородская ипотечная корпорация», средства собственников).

- в рамках основного мероприятия 1.6. «Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным

категориям граждан на период до 2025 года» подпрограммы № 1 израсходовано 3 638,5 тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия 1.7. «Обеспечение жильем медицинских работников» подпрограммы № 1 израсходовано 19 483,8 тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия. Основное мероприятие. Обеспечение градостроительной деятельности подпрограммы № 1 израсходовано 1698,0 тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия. Основное мероприятие. Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами подпрограммы № 1 израсходовано 35 790,9 тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия 2.1.1. «Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» подпрограммы № 2 израсходовано 2 196,5 тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия 2.2.1. «Благоустройство населенных пунктов Белгородского района» подпрограммы № 2 израсходовано 350 269,7 тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия 2.2.4. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ подпрограммы № 2 израсходовано 20,9 тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия 2.3.1. «Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов» подпрограммы № 2 израсходовано 21 040,8 тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия «Реализация проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования» подпрограммы № 2 израсходовано 174 086,9 тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия «Реализация инициативных проектов и наказов» подпрограммы № 2 израсходовано 4 410,9 тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия «Реализация наказов» подпрограммы № 2 израсходовано 11 579,0 тыс. рублей;

- в рамках основного мероприятия 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района подпрограммы № 3 израсходовано 29 325,2 тыс. рублей.

### **3. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

3.1 Муниципальная программа включает в себя 27 основных целевых показателя, достижение которых реализуется путем финансирования основных мероприятий муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников:

- общий объем ввода жилья в эксплуатацию (далее – показатель 1);
- обеспеченность населения жильем на одного жителя (далее – показатель 2);
- количество семей граждан, категории которых установлены федеральным и региональным законодательством, улучшивших жилищные условия (далее – показатель 3);
- количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения (далее – показатель 4);
- предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами (далее – показатель 5)
- количество представленных земельных участков (далее – показатель 6);
- ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками (далее – показатель 7);
- доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий (далее – показатель 8);
- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (далее – показатель 9);
- площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов в год (далее – показатель 10);

- количество светоточек на территории населенных пунктов района (далее – показатель 11);
- снижение объемов потребляемой электроэнергии (далее – показатель 12);
- количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения в год (далее – показатель 13);
- количество установленных (замененных) светоточек в год (далее – показатель 14);
- увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов района (далее – показатель 15);
- снижение количество отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов (далее – показатель 16);
- доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг (далее – показатель 17);
- надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) в год (далее – показатель 18);
- доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения, не менее % от общей протяженности сети (далее – показатель 19);
- уровень потерь энергоресурса (водоснабжения) (далее – показатель 20);
- надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения в год (далее – показатель 21);
- доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения, не менее % от общей протяженности сети (далее – показатель 22);
- пропуск сточных вод (далее – показатель 23);
- надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения в год (далее – показатель 24);
- доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения, не менее % от общей протяженности сети (далее – показатель 25);
- уровень потерь энергоресурса (теплоснабжение) (далее – показатель 26);
- обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы (далее – показатель 27).

Показатели 1 – 9 муниципальной программы реализуются в рамках подпрограммы № 1, показатели 10 – 26 в рамках подпрограммы № 2, показатель 27 – в рамках подпрограммы № 3.

### 3.2. Подпрограмма № 1:

Приоритетным направлением жилищного строительства на территории Белгородского района определено строительство индивидуальных жилых домов. Нарастивание темпов жилищного строительства на территории района стало возможным благодаря государственной поддержке данного сектора экономики, которая осуществлялась по трем направлениям: предоставление земельных участков застройщикам администрацией района и АО «БИК»; инженерное обеспечение микрорайонов массовой индивидуальной застройки и строительство подъездов к ним. По итогам 2022 года показатель 1 «Общий объем ввода жилья в эксплуатацию» реализован на 74,2 % и составил 300 211 кв. метров. Не достижение целевого значения показателя в 2022 году обусловлено уменьшением годового плана ввода жилья министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Прошу рассчитать оценку эффективности показателя по фактическому исполнению.

По итогам 2022 года показатель 2 «Обеспеченность населения жильем на одного жителя» составил 60,1 кв. м на человека и реализован на 100 % от планового значения.

Показатель 3 «Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным и региональным законодательством, улучшивших жилищные условия» по итогам 2022 года составил 64 семьи и реализован на 100 % от планового значения.

Показатель 4 «Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения» составил 4 семьи и реализован на 100 % от планового значения.

Показатель 5 «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» составил 4 семьи и реализован на 100 % от планового значения.

Показатель 6 «Количество представленных земельных участков» составил 124 ед. и реализован на 124 %. Земельные участки предоставлены с целью строительства индивидуальных жилых домов.

Показатель 7 «Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками» составил 239 416,0 кв. метров и реализован на 91,4 % за счет средств индивидуальных застройщиков. Не достижение целевого значения показателя в 2022 году обусловлено уменьшением годового плана ввода жилья министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Прошу рассчитать оценку эффективности показателя по фактическому исполнению.

Показатель 8 «Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий» составил 0,1 % и реализован на 50 %.

Показатель 9 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» составил 0 семей. Реализация данного мероприятия перенесена на 2023 год, ввиду отсутствия окончательного решения судебного органа (письмо министру жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 11.10.2022 № 50-4888 о переносе на 2023 год) (прилагается). Прошу рассчитать оценку эффективности показателя по фактическому исполнению.

Подпрограмма № 1 направлена на повышение уровня доступности и качества жилья для населения и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством. Достижение целевых показателей подпрограммы № 1 осуществлено по следующим основным мероприятиям:

- 1.1. Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц, обеспеченных жильем помещениями, не менее семей;

- 1.3. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- 1.4. Обеспечение жильем молодых семей;

- 1.5. Обеспечение жильем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 1.7. Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года;

- 1.8. Обеспечение жильем медицинских работников;

- 1.9. Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами;

- 1.10. Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам, в том числе через АО «Белгородская ипотечная корпорация» на льготных условиях;

- 1.11. Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками;

- 1.12. Обеспечение градостроительной деятельности;

3.3. В рамках подпрограммы № 2 реализуются 17 целевых показателей.

По итогам 2022 года показатели:

- 10 «Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов в год» составил 27,7 тыс. кв.м. и реализован на 100 % от планового значения.

- 11 «Количество светоточек на территории населенных пунктов района» составил 33 297,0 ед. и реализован на 117,9 %.

- 12 «Снижение объемов потребляемой электроэнергии» составил 0,1 % и реализован на 100 %.

- 13 «Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения в год» составил 30 км и реализован на 120 %.

- 14 «Количество установленных (замененных) светоточек в год» составил 5 067 ед. и реализован на 1 143,8 %.

- 15 «Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов района» составил 8,9 % и реализован на 890 %.

- 16 «Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов» составил 10 % и реализован на 100 %.
- 17 «Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг» составил 100 % и реализован на 100 %.
- 18 «Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) в год» составил 3,50 ед. и реализован на 291,7 %.
- 19 «Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от общей протяженности сети» составил 0,34 % и реализован на 340 %.
- 20 «Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения)» составил 5,91 % и реализован на 100 %.
- 21 «Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения в год» составил 2,4 ед. и реализован на 100 %.
- 22 «Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от общей протяженности сети» составил 0,05 % и реализован на 100 %.
- 23 «Пропуск сточных вод» составил 4 372,4 тыс.куб.м. и реализован на 143,4 %.
- 24 «Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения в год» составил 0 ед. и реализован на 100 %.
- 25 «Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения от общей протяженности сети» составил 1,4 % и реализован на 700 %.
- 26 «Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжение)» составил 11,7 % и реализован на 90 %.

Подпрограмма № 2 направлена на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям Белгородского района, организацию капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов, содействие повышению комфортности и безопасности проживания населения в многоквартирных домах и повышению уровня благоустройства территории Белгородского района. Достижение целевых показателей подпрограммы № 2 осуществлено по следующим основным мероприятиям:

- 2.1. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
- 2.2. Благоустройство населенных пунктов Белгородского района;
- 2.3. Модернизация и развитие системы энергоснабжения Белгородского района;
- 2.4. Совершенствование и развитие системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Белгородского района;
- 2.5. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ;
- 2.6. Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов;
- 2.7. Модернизация и развитие системы водоотведения;
- 2.8. Модернизация и развитие системы теплоснабжения;

#### 3.4. Подпрограмма № 3:

Подпрограмма № 3 направлена на обеспечение эффективной и результативной деятельности органов местного самоуправления Белгородского района в сфере развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В рамках подпрограммы № 3 реализуется показатель 26 «Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы» по итогам 2022 года составил 82,5 % и реализован на 103,1 %.

Показатель реализован в рамках основного мероприятия 3.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района».

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы по итогам 2022 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (администрация Белгородского района комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ «ОКС Белгородского района», МКУ «Собственность» Белгородского района), администрация Белгородского района в лице комитета имущественных и земельных отношений, Управление социальной защиты населения)	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2021	31.12.2022	8767934,5	20873253,5	20873253,5	138,1	0,0	577 039,8	577 039,8	0,0
2	Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района"	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (администрация Белгородского района комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ «ОКС Белгородского района», МКУ «Собственность» Белгородского района), администрация Белгородского района в лице комитета имущественных и земельных отношений, Управление социальной защиты населения)	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	8164619,0	20280323,6	20280323,6	148,4	0,0	121 560,7	121 560,7	0,0
3.	Основное мероприятие. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства	реализуется	01.01.2015	05.01.2025	01.01.2018	31.12.2022	4977,4	4977,4	4977,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Мероприятие. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства	реализуется	01.01.2015	05.01.2025	01.01.2018	31.12.2022	4977,4	4977,4	4977,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Статус мероприятия	Планыый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	Основное мероприятие 1.1.6. Обеспечение жильем молодых семей	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства	реализуется	01.01.2015	06.01.2025	01.01.2018	31.12.2022	34849,1	34848,9	34848,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Мероприятие 1.1.6.1 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства	реализуется	01.01.2015	06.01.2025	01.01.2018	31.12.2022	34849,1	34848,9	34848,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Основное мероприятие 1.1.7. Обеспечение жильем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ «Собственность Белгородского района»)	реализуется	01.01.2015	07.01.2025	01.01.2018	31.12.2022	64567,1	64567,0	64567,0	0,0	0,0	64567,0	64567,0	0,0
5.1.	Мероприятие 1.1.7.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "Собственность Белгородского района")	реализуется	01.01.2015	07.01.2025	01.01.2018	31.12.2022	64567,1	64567,0	64567,0	0,0	0,0	64 567,0	64 567,0	0,0
6.	Основное мероприятие 1.2.4. Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС»)	реализуется	01.01.2015	13.01.2025	01.01.2018	31.12.2022	7994511,0	20115319,1	20115319,1	151,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Основное мероприятие 1.6. Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года	Администрация Белгородского района в лице комитета социальной политики (Управление социальной защиты населения)	реализуется	01.01.2020	31.12.2025	01.01.2020	31.12.2022	7090,2	3638,5	3638,5	-48,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.	Мероприятие 1.6.1. Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года	Администрация Белгородского района в лице комитета социальной политики (Управление социальной защиты населения)	реализуется	01.01.2020	31.12.2025	01.01.2020	31.12.2022	7068,3	3638,5	3638,5	-48,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2.	Мероприятие 1.6.1. Субвенции на предоставление субсидий гражданам, постоянно проживающим на территории Белгородской области, чье жилое помещение было утрачено или повреждено, а также жителям приграничных территорий, покупавшие опасные районы проживания в связи с СВО	Администрация Белгородского района в лице комитета социальной политики (Управление социальной защиты населения)	реализуется	01.01.2022	31.12.2025	01.01.2022	31.12.2022	21,9	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жильем медицинских работников	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "Собственность Белгородского района")	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2022	19483,8	19483,8	19483,8	0,0	0,0	19483,8	19483,8	0,0



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Статус мероприятия	Планыый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.1.	Мероприятие 1.7.1. Обеспечение мероприятий по обеспечению жильем медицинских работников	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "Собственность Белгородского района")	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2022	19483,8	19483,8	19483,8	0,0	0,0	19483,8	19483,8	0,0
9.	Основное мероприятие. Обеспечение градостроительной деятельности	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства	реализуется	01.01.2020	31.12.2025	01.01.2021	31.12.2022	1719,0	1698,0	1698,0	-1,2	0,0	1 719,0	1 719,0	0,0
9.1.	Мероприятие. Обеспечение градостроительной деятельности	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства	реализуется	01.01.2020	31.12.2025	01.01.2021	31.12.2022	1719,0	1698,0	1698,0	-1,2	0,0	1 719,0	1 719,0	0,0
12.	Основное мероприятие. Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	реализуется	01.01.2022	31.12.2025	01.01.2022	01.01.2022	37421,4	35790,9	35790,9	-4,4	0,0	35 790,9	35 790,9	0,0
12.1.	Мероприятия по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	реализуется	01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2022	35176,1	33643,4	33643,4	-4,4	0,0	33 643,4	33 643,4	0,0
12.2.	Мероприятия по обеспечению жильем семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	реализуется	01.01.2020	31.12.2022	01.01.2020	31.12.2022	2245,3	2147,5	2147,5	-4,4	0,0	2 147,5	2 147,5	0,0
13.	Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района"	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры (администрация Белгородского района в лице комитета строительства, МКУ «УКС Белгородского района», МКУ «Собственность» Белгородского района)	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	573990,3	563604,7	563604,7	-1,8	0,0	450 149,0	450 149,0	0,0
14.	Основное мероприятие 2.1.1. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	Администрация Белгородского района (МКУ «Собственность» Белгородского района)	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	2196,5	2196,5	2196,5	0,0	0,0	81,2	81,2	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.1.	Мероприятие 2.1.1.1 Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	Администрация Белгородского района (МКУ «Собственность» Белгородского района)	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	2196,5	2196,5	2196,5	0,0	0,0	81,2	81,2	0,0
15.	Основное мероприятие 2.2.1. Благоустройство населенных пунктов Белгородского района	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района"	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	354586,9	350269,7	350269,7	-1,2	0,0	291 132,9	291 132,9	0,0
15.1.	Мероприятие 2.2.1.1. Мероприятия по благоустройству и озеленению населенных пунктов района	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района"	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	155629,5	154297,5	154297,5	-0,9	0,0	155 130,0	155 130,0	0,0
15.2.	Мероприятие 2.2.1.2. Участие в конкурсах по благоустройству муниципальных образований	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
15.3.	Мероприятие 2.2.1.3. Реализация мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	24350,7	24350,7	24350,7	0,0	0,0	24 350,7	24 350,7	0,0
15.4.	Мероприятие 2.2.1.4. Организация наружного освещения населенных пунктов района (областной бюджет)	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	54899,0	54899,0	54899,0	0,0	0,0	54 899,0	54899,0	0,0
15.5.	Мероприятие 2.2.1.5 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию условий для повышения благоустройства городских и сельских территорий Белгородской области	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	реализуется	01.01.2015	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2022	1554,3	1554,3	1554,3	0,0	0,0	1 554,3	1 554,3	0,0
15.6.	Мероприятие 2.2.1.6. Организация наружного освещения населенных пунктов (местный бюджет)	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	реализуется	01.01.2015	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2022	54898,9	54898,9	54898,9	0,0	0,0	54 898,9	54898,9	0,0
15.7.	Мероприятие 2.2.1.7. Предоставление межбюджетных трансфертов в части полномочий по благоустройству	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	реализуется	01.01.2015	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2022	47221,9	46455,9	46455,9	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.8.	Мероприятие 2.2.1.8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений Белгородского района на реализацию социально значимых проектов территориального общественного самоуправления	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	реализуется	01.01.2015	31.12.2020	01.01.2018	31.12.2022	15732,5	13513,3	13513,3	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Основное мероприятие 2.2.4. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	77,1	20,9	20,9	-72,9	0,0	0,0	0,0	0,0
16.1.	Мероприятие 2.2.4.1. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	77,1	20,9	20,9	-72,9	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Основное мероприятие 2.3.1. Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, комитета строительства (МКУ «УКС Белгородского района»)	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	21932,6	21040,8	21040,8	-4,1	0,0	21 106,5	21 106,5	0,0
17.1.	Мероприятия 2.3.1.1. Капитальные вложения (строительство, реконструкция) объектов муниципальной собственности (Средства местного бюджета)	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, комитета строительства (МКУ «УКС Белгородского района»)	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	21738,2	20846,4	20846,4	-4,1	0,0	20912,1	20912,1	0,0
17.2.	Мероприятия 2.3.1.2. Мероприятия по водоснабжению населенных пунктов района	Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, комитета строительства (МКУ «УКС Белгородского района»)	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	194,4	194,4	194,4	0,0	0,0	194,4	194,4	0,0
18.	Основное мероприятие "Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования	Администрация Белгородского района в лице сельских поселений	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	179207,3	174086,9	174086,9	-2,9	0,0	126 249,5	126 249,5	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Статус мероприятия	Планный срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.1.	Мероприятия. Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования	Администрация Белгородского района в лице сельских поселений	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	48044,4	47920,5	47920,5	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
18.2.	Мероприятие. Благоустройство спортивной площадки в мкр. Таврово-3	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	7406,5	7406,5	7406,5	0,0	0,0	7 406,5	7 406,5	0,0
18.3.	Мероприятие. Благоустройство детской спортивной площадки по ул. Кленовая п. Новосадовый 16/2, Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	6510,2	6510,2	6510,2	0,0	0,0	6 510,2	6 510,2	0,0
18.4.	Мероприятие. Благоустройство детской спортивной площадки в мкр. Новосадовый 41 (в районе ул. Осенняя, Земляничная, Брусничная, Пионерская) Белгородский района	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	7564,8	7142,1	7142,1	-5,6	0,0	7 142,1	7 142,1	0,0
18.5.	Мероприятие. Благоустройство детской интерактивной площадки Автогородок	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	3000,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0
18.6.	Мероприятие. Благоустройство спортивной площадки по ул. Кленовая, мкр. Зарубино, с. Новая Нелидовка Белгородского района	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	846,7	702,4	702,4	-17,0	0,0	702,4	702,4	0,0
18.7.	Мероприятие. Благоустройство спортивной площадки по пер. Школьный с. Головино, Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	5040,8	5040,8	5040,8	0,0	0,0	5 040,8	5 040,8	0,0
18.8.	Мероприятие. Благоустройство детской площадки с. Новая Нелидовка микрорайон 5 Головинского сельского поселения Белгородского района	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	2665,1	2665,0	2665,0	0,0	0,0	2 665,0	2 665,0	0,0
18.9.	Мероприятие. Благоустройство спортивной площадки по адресу: ул. Широкая с. Салтыково Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	989,0	970,6	970,6	-1,9	0,0	970,6	970,6	0,0
18.10.	Мероприятие. Благоустройство спортивной и детской площадки в мкр. Парус с. Репное	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	4950,0	4950,0	4950,0	0,0	0,0	4 950,0	4 950,0	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Статус мероприятия	Планный срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.11.	Мероприятие. Благоустройство детской площадки на центральной площади п. Комсомольский	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	3362,4	3362,0	3362,0	0,0	0,0	3 362,0	3 362,0	0,0
18.12.	Мероприятие. Благоустройство многофункциональной площадки и прилегающей территории по адресу: ул. Отрадная п. Комсомольский	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	7920,0	7920,0	7920,0	0,0	0,0	7 920,0	7 920,0	0,0
18.13.	Мероприятие. Благоустройство спортивной площадки на территории ТОС Восточный Луг	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	3387,7	3387,7	3387,7	0,0	0,0	3 387,7	3 387,7	0,0
18.14.	Мероприятие. Благоустройство детской площадки в мкр. Черемушки, Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	6034,6	5050,5	5050,5	-16,3	0,0	5 050,5	5 050,5	0,0
18.15.	Мероприятие. Благоустройство детской площадки в мкр. Разумное-71А, Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	3000,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0
18.16.	Мероприятие. Благоустройство спортивной площадки по адресу: ул. Московская-Декабристов, пгт. Разумное 71, сектор Е, Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	3596,0	3596,0	3596,0	0,0	0,0	3 596,0	3 596,0	0,0
18.17.	Мероприятие. Благоустройство детской площадки по адресу: с. Таврово, мкр. Таврово-4, ул. Северная, 1в (на прихрамовой территории Песчанского прихода)	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	3280,1	3280,1	3280,1	0,0	0,0	3 280,1	3 280,1	0,0
18.18.	Мероприятие. Благоустройство спортивной площадки в мкр. Таврово-8 (ул.Раздольная), Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	4124,1	4124,1	4124,1	0,0	0,0	4 124,1	4 124,1	0,0
18.19.	Мероприятие. Благоустройство детской площадки в мкр.Таврово-6, Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	3759,7	3759,6	3759,6	0,0	0,0	3 759,6	3 759,6	0,0
18.20.	Мероприятие. Ремонт тротуара по нечетной стороне ул. 70 лет Октября в с.Ближнее, Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	3370,4	2808,8	2808,8	-16,7	0,0	2 808,8	2 808,8	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.21.	Мероприятие. Ремонт тротуара в с. Новая Нелидовка мкр. Зарубино от улицы Магистральной до улицы Раздольной	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	6450,0	6450,0	6450,0	0,0	0,0	6 450,0	6 450,0	0,0
18.22.	Мероприятие. Ремонт тротуара по ул. А. Невского массива ИЖС Майский-8	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	3000,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0
18.23.	Мероприятие. Ремонт тротуара между ул. Юбилейная и ул. Речная п. Новосадовый, Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	702,1	628,9	628,9	-10,4	0,0	628,9	628,9	0,0
18.24.	Мероприятие. Ремонт тротуара в с. Ближняя Игуменка	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	2563,8	1281,9	1281,9	-50,0	0,0	1 281,9	1 281,9	0,0
18.25.	Мероприятие. Ремонт тротуара при въезде в массив 16/2 п. Новосадовый, Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1554,3	1554,3	1554,3	0,0	0,0	1 554,3	1 554,3	0,0
18.26.	Мероприятие. Ремонт тротуара по ул. Белгородская в п. Северный Белгородского района	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	2231,2	2231,1	2231,1	0,0	0,0	2 231,1	2 231,1	0,0
18.27.	Мероприятие. Ремонт тротуара по ул. Магистральная в п. Северный	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	4126,2	4126,1	4126,1	0,0	0,0	4 126,1	4 126,1	0,0
18.28.	Мероприятие. Ремонт тротуара по пер. Олимпийский в п. Северный	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	471,7	419,9	419,9	-11,0	0,0	419,9	419,9	0,0
18.29.	Мероприятие. Ремонт тротуара по ул. Центральная в п. Северный	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1997,4	1795,2	1795,2	-10,1	0,0	1 795,2	1 795,2	0,0
18.30.	Мероприятие. Ремонт тротуара по ул. Дачная, п. Северный, Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1336,3	867,7	867,7	-35,1	0,0	867,7	867,7	0,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Статус мероприятия	Планный срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.31.	Мероприятие. Ремонт тротуара по улице Кирова села Ясные Зори Белгородского района Белгородской области	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0
18.32.	Мероприятие. Благоустройство общественной территории в месте слияния Липового и Северского Дона, Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	2989,4	2787,9	2787,9	-6,7	0,0	2 787,9	2 787,9	0,0
18.33.	Мероприятие. Благоустройство общественной территории в с. Новая Нелидовка (вблизи р.Топлинка) Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1842,0	1751,8	1751,8	-4,9	0,0	1 751,8	1 751,8	0,0
18.34.	Мероприятие. Благоустройство общественной территории мкр. Рябиновый п. Дубовое, Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	4575,0	4434,6	4434,6	-3,1	0,0	4 434,6	4 434,6	0,0
18.35.	Мероприятие. Благоустройство общественной территории массива 62.25.1 с. Ближняя Игуменка, Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	950,0	866,9	866,9	-8,7	0,0	950,0	950,0	0,0
18.36.	Мероприятие. Благоустройство общественной территории в районе пересечения ул. Октябрьская и ул. 1-я Грушевая с. Ближняя Игуменка (мкр.52) Белогорского района	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	2589,4	2520,4	2520,4	-2,7	0,0	2 520,4	2 520,4	0,0
18.37.	Мероприятие. Благоустройство общественной территории мкр. Стрелецкое 73/2 (третье поле), Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	6000,0	5883,3	5883,3	-1,9	0,0	5 883,3	5 883,3	0,0
18.38.	Мероприятие. Благоустройство общественной территории с. Стрелецкое ИЖС 23, Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	2490,0	2490,0	2490,0	0,0	0,0	2 490,0	2 490,0	0,0
18.39.	Мероприятие. Благоустройство общественной территории мкр. Таврово-7 "Березовая аллея", Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1268,0	1216,6	1216,6	-4,1	0,0	1 216,6	1 216,6	0,0
18.40.	Благоустройство общественной территории в центре села Нечаевка, Белгородский район	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	978,2	943,6	943,6	-3,5	0,0	943,57	943,57	0,0



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.41.	Благоустройство общественной территории в центре села Черемошное Белгородского района Белгородской области	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	1640,0	1640,0	1640,0	0,0	0,0	1 640,0	1 640,0	0,0
19.	Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов и наказов"	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2022	4410,9	4410,9	4410,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.1.	Мероприятия. Предоставление субсидий бюджетам городских поселений на реализацию инициативных проектов, в том числе наказов	Администрация Белгородского района в лице сельских поселений	реализуется	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	4410,9	4410,9	4410,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Основное мероприятие "Реализация наказов"	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2022	11579,0	11579,0	11579,0	0,0	0,0	11 579,0	11 579,0	0,0
20.1.	Мероприятие. Устройство тротуара по ул. Ватутина п. Октябрьский	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2022	5789,5	5789,5	5789,5	0,0	0,0	5789,5	5789,5	0,0
20.2.	Мероприятие. Благоустройство дворовых территорий по ул. Кутузова д.2, по ул. Матросова д.4 п. Октябрьский	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2022	5789,5	5789,5	5789,5	0,0	0,0	5789,5	5789,5	0,0
21.	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	29325,2	29325,2	29325,2	0,0	0,0	5 330,1	5 330,1	0,0
22.	Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	29325,2	29325,2	29325,2	0,0	0,0	5 330,1	5 330,1	0,0
22.1.	Мероприятие 3.1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "УКС Белгородского района")	реализуется	01.01.2015	31.12.2025	01.01.2018	31.12.2022	29325,2	29325,2	29325,2	0,0	0,0	5 330,1	5 330,1	0,0

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения		
				Базовый период (факт)	Отчетный период				
					план	факт		отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"</b>									
1	Общий объем ввода жилья в эксплуатацию, не менее	прогрессирующий	кв. метров	405 317	404 500	300 211	74,2	См. пояснительную записку	
	Обеспеченность населения жильем на одного жителя, не менее квадратных метров на человека	прогрессирующий	кв.метров на человека	60,1	60,1	60,1	100,0	См. пояснительную записку	
	Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, не менее	прогрессирующий	семей	75	55	64	116,4	См. пояснительную записку	
	Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, не менее	прогрессирующий	семей	17	4	4	100,0	См. пояснительную записку	
	Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами, не менее	прогрессирующий	семей	-	4	4	100,0	См. пояснительную записку	
	Количество представленных земельных участков, не менее	прогрессирующий	шт.	176	100	124	124,0	См. пояснительную записку	
	Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками, не менее	прогрессирующий	кв. метров	344 513	262 000	239 416	91,4	См. пояснительную записку	
	Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий, не менее	прогрессирующий	%	0,23	0,2	0,1	50,0	См. пояснительную записку	
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, не менее	прогрессирующий	семей	-	1	0	0,0	См. пояснительную записку	
	Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов в год, не менее,	прогрессирующий	тыс.кв.метров	34,0	27,7	27,7	100,0	См. пояснительную записку	
	Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района, не менее	прогрессирующий	ед.	29 504,0	28 230,0	33 297,0	117,9	См. пояснительную записку	
	Снижение объемов потребляемой электроэнергии, не менее	прогрессирующий	%	3,0	0,1	0,1	100,0	См. пояснительную записку	
	Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения в год, не менее	прогрессирующий	км	25,0	25,0	30,00	120,0	См. пояснительную записку	
	Количество установленных (замененных) светоточек в год, не менее	прогрессирующий	ед.	443,0	443,0	5 067,0	1 143,8	См. пояснительную записку	

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения		
				Базовый период (факт)	Отчетный период				
					план	факт		отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов района, в среднем не менее	прогрессирующий	%	1,0	1,0	8,9	890,0	См. пояснительную записку	
	Снижение количество отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов, не менее	прогрессирующий	%	10,0	10,0	10,0	100,0	См. пояснительную записку	
	Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг	прогрессирующий	%	100,0	100,0	100,0	100,0	См. пояснительную записку	
	Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) в год (в среднем)	прогрессирующий	%	1,46	1,2	3,50	291,7	См. пояснительную записку	
	Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения, не менее % от общей протяженности сети (в среднем)	прогрессирующий	%	0,21	0,1	0,340	340,0	См. пояснительную записку	
	Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения), не более	регрессирующий	%	5,91	5,91	5,91	100,0	См. пояснительную записку	
	Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения в год (в среднем)	прогрессирующий	%	2,81	2,4	2,40	100,0	См. пояснительную записку	
	Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения, не менее % от общей протяженности сети (в среднем)	прогрессирующий	%	0,05	0,05	0,050	100,0	См. пояснительную записку	
	Пропуск сточных вод, не менее (в среднем)	прогрессирующий	тыс.куб.м	3 926,5	3 050,0	4 372,00	143,3	См. пояснительную записку	
	Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения в год (в среднем)	регрессирующий	%	1,76	0,0	0,0	100,0	См. пояснительную записку	
	Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения, не менее % от общей протяженности сети (в среднем)	прогрессирующий	%	2,1	0,2	1,4	700,0	См. пояснительную записку	
	Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжение), не более	регрессирующий	%	13,4	13,0	11,7	90,0	См. пояснительную записку	
	Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы не менее	прогрессирующий	%	88,5	80,0	82,50	103,1	См. пояснительную записку	
<b>1. Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района"</b>									
	Общий объем ввода жилья в эксплуатацию, не менее	прогрессирующий	кв. метров	405 317	404 500	300 211	74,2	См. пояснительную записку	
	Обеспеченность населения жильем на одного жителя, не менее	прогрессирующий	кв.метров на человека	60,1	60,1	60,1	100,0	См. пояснительную записку	

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт		отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, не менее	прогрессирующий	семей	75	55	64	116,4	См. пояснительную записку
	Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, не менее	прогрессирующий	семей	17	4	4	100,0	См. пояснительную записку
	Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами, не менее	прогрессирующий	семей	-	4	4	100,0	См. пояснительную записку
	Количество представленных земельных участков, не менее	прогрессирующий	шт.	176	100	124	124,0	См. пояснительную записку
	Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками, не менее	прогрессирующий	кв. метров	344 513	262 000	239 416	91,4	См. пояснительную записку
	Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий, не менее	прогрессирующий	%	0,23	0,2	0,1	50,0	См. пояснительную записку
	Проект. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, не менее	прогрессирующий	семей	-	1	0	0	Выполнение показателя зависит от финансирования мероприятия
<b>Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц</b>								
3	Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями, не менее семей	прогрессирующий	кол-во семей	-	1	1	100,0	Выполнение показателя зависит от финансирования мероприятия
<b>Основное мероприятие 1.3. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов</b>								
4	Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	прогрессирующий	чел.	4	2	2	100,0	Выполнение показателя зависит от финансирования мероприятия
<b>Основное мероприятие 1.4. Обеспечение жильем молодых семей</b>								
5	Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями, не менее	прогрессирующий	семей	7	28	28	100,0	Выполнение показателя зависит от финансирования мероприятия
<b>Основное мероприятие 1.5. Обеспечение жильем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</b>								
6	Количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, не менее	прогрессирующий	семей	54	25	34	136,0	Выполнение показателя зависит от финансирования мероприятия

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения		
				Базовый период (факт)	Отчетный период				
					план	факт		отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Основное мероприятие 1.7. Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года</b>									
7	Количество граждан, которым оказана государственная поддержка	прогрессирующий	чел.	52	15	44	293,3	Выполнение показателя зависит от финансирования мероприятия	
<b>Основное мероприятие 1.8. Обеспечение жильем медицинских работников</b>									
8	Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, не менее	прогрессирующий	ед.	17	4	4	100,0	Выполнение показателя зависит от финансирования мероприятия	
<b>Основное мероприятие 1.9. Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами</b>									
9	Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами, не менее	прогрессирующий	семей	-	4	4	100,0	Выполнение показателя зависит от финансирования мероприятия	
<b>Основное мероприятие 1.10. Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам, в том числе через АО "Белгородская ипотечная корпорация" на льготных условиях</b>									
10	Количество представленных земельных участков, не менее	прогрессирующий	шт.	176	100	124	124,0	См. пояснительную записку	
<b>Основное мероприятие 1.11. Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками</b>									
11	Общий объем ввода жилья в эксплуатацию, не менее	прогрессирующий	кв. метров	405 317	404 500	300 211	74,2	См. пояснительную записку	
	Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками, не менее	прогрессирующий	кв. метров	344 513	262 000	239 416	91,4	См. пояснительную записку	
<b>Основное мероприятие 1.12. Обеспечение градостроительной деятельности</b>									
12	Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий, не менее	прогрессирующий	%	0,23	0,2	0,1	50,0	См. пояснительную записку	
<b>2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района"</b>									
13	Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов в год, не менее,	прогрессирующий	тыс.кв.метров	34,0	27,7	27,7	100,0	См. пояснительную записку	
	Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района, не менее	прогрессирующий	ед.	29 504,0	28 230,0	33 297,0	117,9	См. пояснительную записку	
	Снижение объемов потребляемой электроэнергии, не менее	прогрессирующий	%	3,0	0,1	0,1	100,0	См. пояснительную записку	
	Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения в год, не менее	прогрессирующий	км	25,0	25,0	30,0	120,0	См. пояснительную записку	
	Количество установленных (замененных) светоточек в год, не менее	прогрессирующий	ед.	443,0	443,0	5 067,0	1 143,8	См. пояснительную записку	

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт		отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов района, не менее (в среднем)	прогрессирующий	%	1,00	1,0	8,9	890,0	См. пояснительную записку
	Снижение количество отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов, не менее (в среднем)	прогрессирующий	%	10,0	10,0	10,0	100,0	См. пояснительную записку
	Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг (в среднем)	прогрессирующий	%	100,0	100,0	100,0	100,0	См. пояснительную записку
	Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) в год (в среднем)	прогрессирующий	%	1,46	1,2	3,50	291,7	См. пояснительную записку
	Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения, не менее % от общей протяженности сети (в среднем)	прогрессирующий	%	0,21	0,1	0,340	340,0	См. пояснительную записку
	Уровень потерь энегоресурса (водоснабжения), не более	регрессирующий	%	5,91	5,91	5,91	100,0	См. пояснительную записку
	Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения в год (в среднем)	прогрессирующий	%	2,81	2,4	2,40	100,0	См. пояснительную записку
	Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения, не менее % от общей протяженности сети (в среднем)	прогрессирующий	%	0,05	0,05	0,050	100,0	См. пояснительную записку
	Пропуск сточных вод, не менее (в среднем)	прогрессирующий	тыс.куб.м	3 926,5	3 050,0	4 372,4	143,4	См. пояснительную записку
	Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения в год (в среднем)	регрессирующий	%	1,76	0,00	0,00	100,0	См. пояснительную записку
	Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения, не менее % от общей протяженности сети (в среднем)	прогрессирующий	%	2,1	0,2	1,4	700,0	См. пояснительную записку
	Уровень потерь энегоресурса (теплоснабжение), не более	регрессирующий	%	13,4	13,0	11,7	90,0	См. пояснительную записку
<b>Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов</b>								
14	Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов в год, не менее	прогрессирующий	тыс. кв. метр ов	34,0	27,7	27,7	100,0	См. пояснительную записку
<b>Основное мероприятие 2.2. Благоустройство населенных пунктов Белгородского района</b>								
15	Количество светоточек на территории населенных пунктов района, не менее	прогрессирующий	ед.	29 504,0	28 230,0	33 297,0	117,9	См. пояснительную записку
	Снижение объемов потребляемой электроэнергии, не менее	прогрессирующий	%	3,0	0,1	0,1	100,0	См. пояснительную записку
<b>Основное мероприятие 2.3. Модернизация и развитие системы энергоснабжения Белгородского района</b>								
	Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения в год, не менее,	прогрессирующий	км	25,0	25,0	30,0	120,0	См. пояснительную записку

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт		отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Количество установленных (замененных) светоточек в год, не менее	прогрессирующий	ед.	443,0	443,0	5 067,0	1 143,8	См. пояснительную записку
	Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов района, не менее	прогрессирующий	%	1,00	1,00	8,90	890,0	См. пояснительную записку
<b>Основное мероприятие 2.4. Совершенствование и развитие системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Белгородского района</b>								
17	Снижение количество отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов, не менее	прогрессирующий	%	10,0	10,0	10,0	100,0	См. пояснительную записку
<b>Основное мероприятие 2.5. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 г.</b>								
18	Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг	прогрессирующий	%	100,0	100,0	100,0	100,0	См. пояснительную записку
<b>Основное мероприятие 2.6. Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов</b>								
19	Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) в год	прогрессирующий	%	1,46	1,2	3,50	291,7	См. пояснительную записку
	Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения, не менее % от общей протяженности сети	прогрессирующий	%	0,21	0,1	0,34	340,0	См. пояснительную записку
	Уровень потерь энегоресурса (водоснабжения), не более	регрессирующий	%	5,91	5,91	5,91	100,0	См. пояснительную записку
<b>Основное мероприятие 2.7. Модернизация и развитие системы водоотведения</b>								
20	Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения в год	прогрессирующий	%	2,81	2,4	2,40	100,0	См. пояснительную записку
	Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения, не менее % от общей протяженности сети	прогрессирующий	%	0,05	0,05	0,05	100,0	См. пояснительную записку
	Пропуск сточных вод, не менее	прогрессирующий	тыс.куб.м	3 926,5	3 050,0	4 372,4	143,4	См. пояснительную записку
<b>Основное мероприятие 2.8. Модернизация и развитие системы теплоснабжения</b>								
21	Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения в год	регрессирующий	ед.	1,76	0,0	0,00	100,0	См. пояснительную записку
	Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения, не менее % от общей протяженности сети	прогрессирующий	%	2,1	0,2	1,4	700,0	См. пояснительную записку
	Уровень потерь энегоресурса (теплоснабжение), не более	регрессирующий	%	13,4	13,0	11,7	90,0	См. пояснительную записку



№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Вид целевого показателя	Ед.изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (факт)	Отчетный период			
					план	факт		отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"</b>								
22	Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы, не менее	прогрессирующий	%	88,5	80,0	82,50	103,1	См. пояснительную записку
<b>Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района</b>								
23	Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы, не менее	прогрессирующий	%	88,5	80,0	82,50	103,1	См. пояснительную записку

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы по итогам 2022 года

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Код бюджетной классификации				Расходы муниципального бюджета, тыс.рублей				
		ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	план	кассовый план	кассовый расход	отклонение от плана %	отклонение от кассового плана %
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"	Всего, в том числе:	850	XXX	XXX	XXX	773423,5	757934,4	757934,4	-2,00	0,00
	Ответственный исполнитель - администрация Белгородского района, всего	850	XXX	XXX	XXX	773423,5	757934,4	757934,4	-2,00	0,00
	Соисполнитель - администрация Белгородского района, всего	850	XXX	XXX	XXX	773423,5	757934,4	757934,4	-2,00	0,00
	участник - администрация Белгородского района	850	XXX	XXX	XXX	265411,3	262245,8	262245,8	-1,19	0,00
	Участник - МКУ "Собственность Белгородского района"	850	XXX	XXX	XXX	123863,2	122232,6	122232,6	-1,32	0,00
	участник - управление социальной защиты населения Белгородского района	873	XXX	XXX	XXX	7090,2	3638,5	3638,5	-48,68	0,00
	Участник - МКУ "УКС Белгородского района"	850	XXX	XXX	XXX	377058,8	369817,5	369817,5	-1,92	0,00
Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района"	Всего, в том числе:	850	XXX	XXX	XXX	170108,0	165004,5	165004,5	-3,00	0,00
	соисполнитель - администрация Белгородского района, всего	850	XXX	XXX	XXX	170108,0	165004,5	165004,5	-3,00	0,00
	участник - администрация Белгородского района	850	XXX	XXX	XXX	39826,5	39826,3	39826,3	0,00	0,00
	участник - управление социальной защиты населения Белгородского района	873	XXX	XXX	XXX	7090,2	3638,5	3638,5	-48,68	0,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Код бюджетной классификации				Расходы муниципального бюджета, тыс.рублей				
		ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	план	кассовый план	кассовый расход	отклонение от плана %	отклонение от кассового плана %
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Участник - МКУ "УКС Белгородского района"	850	XXX	XXX	XXX	1719,0	1698,0	1698,0	-1,22	0,00
	участник - МКУ "Собственность Белгородского района"	850	XXX	XXX	XXX	121472,3	119841,7	119841,7	-1,34	0,00
Основное мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>850</b>	<b>XXX</b>	<b>0710200000</b>	<b>XXX</b>	<b>34849,1</b>	<b>34848,9</b>	<b>34848,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	соисполнитель - администрация Белгородского района, всего	850	1000	0710200000	XXX	34849,1	34848,9	34848,9	0,00	0,00
	исполнитель мероприятия - администрация Белгородского района	850	1004	0710200000	300	34849,1	34848,9	34848,9	0,00	0,00
Основное мероприятие. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>850</b>	<b>XXX</b>	<b>0710100000</b>	<b>XXX</b>	<b>64567,1</b>	<b>64567,0</b>	<b>64567,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	соисполнитель - администрация Белгородского района, всего	850	1000	0710100000	XXX	64567,1	64567,0	64567,0	0,00	0,00
	исполнитель мероприятия - МКУ "Собственность Белгородского района"	850	1004	0710100000	400	64567,1	64567,0	64567,0	0,00	0,00
Основное мероприятие. Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>873</b>	<b>XXX</b>	<b>0710900000</b>	<b>XXX</b>	<b>7090,2</b>	<b>3638,5</b>	<b>3638,5</b>	<b>-48,68</b>	<b>0,00</b>
	соисполнитель - администрация Белгородского района, всего	873	1000	0710900000	XXX	7090,2	3638,5	3638,5	-48,68	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: управление социальной защиты населения Белгородского района	873	1003	0710900000	300	7090,2	3638,5	3638,5	-48,68	0,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Код бюджетной классификации				Расходы муниципального бюджета, тыс.рублей				
		ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	план	кассовый план	кассовый расход	отклонение от плана %	отклонение от кассового плана %
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие. Обеспечение градостроительной деятельности	Всего, в том числе:	850	XXX	0710600000	XXX	1719,0	1698,0	1698,0	-1,22	0,00
	соисполнитель - администрация Белгородского района, всего	850	0400	0710600000	XXX	1719,0	1698,0	1698,0	-1,22	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"	850	0113	0710600000	200	1719,0	1698,0	1698,0	-1,22	0,00
Основное мероприятие. Жилье для медицинских работников	Всего, в том числе:	850	XXX	0711000000	XXX	19483,8	19483,8	19483,8	0,00	0,00
	соисполнитель - администрация Белгородского района, всего	850	0900	0711000000	XXX	19483,8	19483,8	19483,8	0,00	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"	850	0909	0711000000	400	19483,8	19483,8	19483,8	0,00	0,00
Основное мероприятие: "Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны"	Всего, в том числе:	850	XXX	0710300000	XXX	4977,4	4977,4	4977,4	0,00	0,00
	соисполнитель - администрация Белгородского района, всего	850	1000	0710300000	XXX	4977,4	4977,4	4977,4	0,00	0,00
	участник - администрация Белгородского района	850	1003	0710300000	300	4977,4	4977,4	4977,4	0,00	0,00
Основное мероприятие. Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами"	Всего, в том числе:	850	XXX	0711100000	XXX	37421,4	35790,9	35790,9	-4,36	0,00
	соисполнитель - администрация Белгородского района, всего	850	1000	0711100000	XXX	37421,4	35790,9	35790,9	-4,36	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"	850	1004	0711100000	400	37421,4	35790,9	35790,9	-4,36	0,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Код бюджетной классификации				Расходы муниципального бюджета, тыс.рублей				
		ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	план	кассовый план	кассовый расход	отклонение от плана %	отклонение от кассового плана %
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района"	Всего, в том числе:	850	XXX	XXX	XXX	573990,3	563604,7	563604,7	-1,81	0,00
	соисполнитель - администрация Белгородского района	850	XXX	XXX	XXX	573990,3	563604,7	563604,7	-1,81	0,00
	участник- администрация Белгородского района	850	XXX	XXX	XXX	225584,8	222419,5	222419,5	-1,40	0,00
	участник - МКУ "Собственность Белгородского района"	850	XXX	XXX	XXX	2390,9	2390,9	2390,9	0,00	0,00
	участник - МКУ "УКС Белгородского района"	850	XXX	XXX	XXX	346014,6	338794,3	338794,3	-2,09	0,00
Основное мероприятие. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	Всего, в том числе:	850	XXX	0720400000	XXX	2196,5	2196,5	2196,5	0,00	0,00
	соисполнитель - администрация Белгородского района, всего	850	0500	0720400000	XXX	2196,5	2196,5	2196,5	0,00	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"	850	0501	0720400000	200	2196,5	2196,5	2196,5	0,00	0,00
Основное мероприятие. Благоустройство населенных пунктов Белгородского района	всего:	850	XXX	0720100000	XXX	354586,9	350269,7	350269,7	-1,22	0,00
	соисполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района, всего	850	0500	0720100000	XXX	354586,9	350269,7	350269,7	-1,22	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"	850	0503	0720100000	200	181534,5	180202,5	180202,5	-0,73	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района	850	0503	0720100000	200	110097,8	110097,8	110097,8	0,00	0,00
		850	0503	0720100000	500	62954,4	59969,2	59969,2	-4,74	0,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Код бюджетной классификации				Расходы муниципального бюджета, тыс.рублей				
		ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	план	кассовый план	кассовый расход	отклонение от плана %	отклонение от кассового плана %
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ	<b>Всего, в том числе:</b>	850	XXX	0720300000	XXX	77,1	20,9	20,9	-72,91	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района	850	0503	0720300000	500	20,9	20,9	20,9	0,00	0,00
		850	0503	0720300000	800	56,2	0,0	0,0	-100,00	0,00
Основное мероприятие. Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов	<b>Всего, в том числе:</b>	850	XXX	0720200000	XXX	21932,6	21040,8	21040,8	-4,07	0,00
	соисполнитель - администрация Белгородского района, всего	850	0500	0720200000	XXX	21932,6	21040,8	21040,8	-4,07	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"	850	0502	0720200000	200	3205,8	3205,8	3205,8	0,00	0,00
		850	0502	0720200000	400	18532,4	17640,6	17640,6	-4,81	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"	850	0502	0720200000	200	194,4	194,4	194,4	0,00	7,00
Основное мероприятие. Реализация инициативных проектов и наказов"	<b>Всего, в том числе:</b>	850	0503	0721200000	XXX	4410,9	4410,9	4410,9	0,00	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района	858	0503	0721200000	500	4410,9	4410,9	4410,9	0,00	0,00
Основное мероприятие "Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования"	<b>Всего, в том числе:</b>	850	XXX	0721300000	XXX	179207,3	174086,9	174086,9	-2,86	0,00
	соисполнитель - администрация Белгородского района, всего	850	0503	0721300000	XXX	179207,3	174086,9	174086,9	-2,86	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района	851	0503	0721300000	500	48044,4	47920,5	47920,5	-0,26	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"	850	0503	0721300000	200	131162,9	126166,4	126166,4	-3,81	0,00

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию	Код бюджетной классификации				Расходы муниципального бюджета, тыс.рублей				
		ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	план	кассовый план	кассовый расход	отклонение от плана %	отклонение от кассового плана %
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основное мероприятие "Реализация наказов"	Всего, в том числе:	850	XXX	0721400000	XXX	11579,0	11579,0	11579,0	0,00	0,00
	соисполнитель - администрация Белгородского района, всего	850	0500	0721400000	XXX	11579,0	11579,0	11579,0	0,00	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"	850	0503	0721400000	200	11579,0	11579,0	11579,0	0,00	0,00
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"	Всего, в том числе:	850	XXX	0730100000	XXX	29325,2	29325,2	29325,2	0,00	0,00
	Ответственный исполнитель, администрация Белгородского района	850	XXX	0730000000	XXX	29325,2	29325,2	29325,2	0,00	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"	850	XXX	0730000000	XXX	29325,2	29325,2	29325,2	0,00	0,00
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	Всего, в том числе:	850	XXX	0730100000	XXX	29325,2	29325,2	29325,2	0,00	0,00
	соисполнитель - администрация Белгородского района	850	0400	0730100000	XXX	29325,2	29325,2	29325,2	0,00	0,00
	исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"	850	0412	0730100000	100	23724,1	√ 23724,1	23724,1	0,00	0,00
		850	0412	0730100000	200	5471,9	√ 5471,9	5471,9	0,00	0,00
850	0412	0730100000	800	129,2	√ 129,2	129,2	0,00	0,00		



Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы по итогам 2022 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"	Всего	8767934,5	20873253,5	138,1
		федеральный бюджет	14607,1	14607,1	0,0
		областной бюджет	401106,9	391107,6	-2,5
		местный бюджет	357709,5	352219,7	-1,5
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	7994511,0	20115319,1	151,6
2	1. Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района"	Всего	8164619,0	20280323,6	148,4
		федеральный бюджет	14607,1	14607,1	0,0
		областной бюджет	143976,1	138991,5	-3,5
		местный бюджет	11524,8	11405,9	-1,0
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	7994511,0	20115319,1	151,6
3	Основное мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей	Всего	34849,1	34848,9	0,0
		федеральный бюджет	2275,5	2275,5	0,0
		областной бюджет	30489,2	30489,1	0,0
		местный бюджет	2084,4	2084,3	0,0
		внебюджетные фонды			
		иные источники			
4	Основное мероприятие. Обеспечение жильем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Всего	64567,1	64567,0	0,0
		федеральный бюджет	7354,2	7354,2	0,0
		областной бюджет	55633,6	55633,5	0,0
		местный бюджет	1579,3	1579,3	0,0
		внебюджетные фонды			
		иные источники			
5	Основное мероприятие. Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками	Всего	7994511,0	20115319,1	151,6
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет			
		внебюджетные фонды			
		иные источники	7994511,0	20115319,1	151,6

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
6	Основное мероприятие. Обеспечение жильем медицинских работников	<b>Всего</b>	<b>19483,8</b>	<b>19483,8</b>	<b>0,0</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	15587,0	15587,0	0,0
		местный бюджет	3896,8	3896,8	0,0
		внебюджетные фонды			
		иные источники			
7	Основное мероприятие. Обеспечение градостроительной деятельности	<b>Всего</b>	<b>1719,0</b>	<b>1698,0</b>	<b>-1,2</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет	1719,0	1698,0	-1,2
		внебюджетные фонды			
		иные источники			
8	Основное мероприятие 1.6. Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года	<b>Всего</b>	<b>7090,2</b>	<b>3638,5</b>	<b>-48,7</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	7090,2	3638,5	-48,7
		местный бюджет			
		внебюджетные фонды			
		иные источники			
9	Основное мероприятие. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны	<b>Всего</b>	<b>4977,4</b>	<b>4977,4</b>	<b>0,0</b>
		федеральный бюджет	4977,4	4977,4	0,0
		областной бюджет			
		местный бюджет			
		внебюджетные фонды			
		иные источники			
10	Основное мероприятие. Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами	<b>Всего</b>	<b>37421,4</b>	<b>35790,9</b>	<b>-4,4</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	35176,1	33643,4	-4,4
		местный бюджет	2245,3	2147,5	-4,4
		внебюджетные фонды			
		иные источники			

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
11	2. Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района"	Всего	573990,3	563604,7	-1,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	257130,8	252116,1	-2,0
		местный бюджет	316859,5	311488,6	-1,7
		внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0
		иные источники	0,0	0,0	0,0
12	Основное мероприятие. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	Всего	2196,5	2196,5	0,0
		федеральный бюджет			0,0
		областной бюджет			0,0
		местный бюджет	2196,5	2196,5	0,0
		внебюджетные фонды			
		иные источники			
13	Основное мероприятие. Благоустройство населенных пунктов Белгородского района	Всего	354586,9	350269,7	-1,2
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	79249,7	79249,7	0,0
		местный бюджет	275337,2	271020,0	-1,6
		внебюджетные фонды			
		иные источники			
14	Основное мероприятие. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8	Всего	77,1	20,9	-72,9
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	77,1	20,9	-72,9
		местный бюджет			
		внебюджетные фонды			
		иные источники			
15	Основное мероприятие. Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов	Всего	21932,6	21040,8	-4,1
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет	21932,6	21040,8	-4,1
		внебюджетные фонды			
		иные источники			

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
16	Основное мероприятие. Реализация инициативных приктов и наказов.	<b>Всего</b>	<b>4410,9</b>	<b>4410,9</b>	<b>0,0</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	4410,9	4410,9	0,0
		местный бюджет			
		иные источники			
17	Основное мероприятие. Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования.	<b>Всего</b>	<b>179207,3</b>	<b>174086,9</b>	<b>-2,9</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	162393,1	157434,7	-3,1
		местный бюджет	16814,2	16652,2	-1,0
		иные источники			
18	Основное мероприятие. Реализация наказов.	<b>Всего</b>	<b>11579,0</b>	<b>11579,0</b>	<b>0,0</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	11000,0	11000,0	0,0
		местный бюджет	579,0	579,0	0,0
		иные источники			
19	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"	<b>Всего</b>	<b>29325,2</b>	<b>29325,2</b>	<b>0,0</b>
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		областной бюджет			
		местный бюджет	29325,2	29325,2	0,0
		иные источники			
20	Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района	<b>Всего</b>	<b>29325,2</b>	<b>29325,2</b>	<b>0,0</b>
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет	29325,2	29325,2	0,0
		иные источники			

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования (годовая форма) за 2022 год**

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Постановление администрации Белгородского района от 31.03.2022 № 31 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 27 ноября 2014 г. № 163 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района»</p>	<p>Администрация Белгородского района в лице комитета строительства</p>	Март 2022	31.03.2022	Принято в срок	-
2.	<p>Постановление администрации Белгородского района от 15.08.2022 № 80 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 27 ноября 2014 г. № 163 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района»</p>	<p>Администрация Белгородского района в лице комитета строительства</p>	Август 2022	15.08.2022	Принято в срок	

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
3.	Постановление администрации Белгородского района от 27.12.2022 № 135 «О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района от 27 ноября 2014 г. № 163 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района»	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства	Декабрь 2022	27.12.2022	Принято в срок	
4.	Распоряжение администрации Белгородского района от 20.04.2022 № 661 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района» на 2022 год»	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства	Апрель 2022	20.04.2022	Принято в срок	-
5.	Распоряжение администрации Белгородского района от 03.10.2022 № 3231 «О внесении изменений в распоряжение администрации Белгородского района от 20 апреля 2022 г. № 661 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района» на 2022 год»	Администрация Белгородского района в лице комитета строительства	Октябрь 2022	03.10.2022	Принято в срок	-

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе (годовая форма) за 2022 год**

№ п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Ед.изм.	Значение показателя объема услуги			
			план	факт	отклонение, %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"</b>						
<b>1. Подпрограмма "Стимулирование и развитие жилищного строительства на территории Белгородского района"</b>						
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним						
1	Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним, обеспеченных жилыми помещениями, не менее семей	кол-во семей	1	1	100,0	Плановое значение показателя достигнуто
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов						
2	Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	чел.	2	2	100,0	Плановое значение показателя достигнуто
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение жильем молодых семей						
3	Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями, не менее	семей	28	28	100,0	Плановое значение показателя достигнуто
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение жильем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей						
4	Количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, не менее	семей	25	34	136,0	Плановое значение показателя достигнуто
Основное мероприятие 1.7. Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года						
5	Количество граждан, которым оказана государственная поддержка	чел.	15	44	293,3	Плановое значение показателя достигнуто
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение жильем медицинских работников						
6	Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения	семей	4	4	100,0	Плановое значение показателя достигнуто



№ п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Ед.изм.	Значение показателя объема услуги			
			план	факт	отклонение, %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие 1.9. Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами						
7	Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами	семей	4	4	100,0	Плановое значение показателя достигнуто
Основное мероприятие 1.10. Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам, в том числе через АО "Белгородская ипотечная корпорация" на льготных условиях						
8	Количество представленных земельных участков, не менее	шт.	100	124	124,0	Плановое значение показателя достигнуто
Основное мероприятие 1.11. Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками						
9	Общий объем ввода жилья в эксплуатацию, не менее	кв. метров	404 500	300 211	74,2	См. пояснительную записку
	Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками, не менее	кв. метров	262 000	239 416	91,4	См. пояснительную записку
Основное мероприятие 1.12. Обеспечение градостроительной деятельности						
10	Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий, не менее	%	0,2	0,10	50,0	См. пояснительную записку
<b>2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района"</b>						
Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов						
11	Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов в год, не менее,	тыс. кв. метров	27,7	27,7	100,0	Плановое значение показателя достигнуто
Основное мероприятие 2.2. Благоустройство населенных пунктов Белгородского района						
12	Количество светоточек на территории населенных пунктов района	ед.	28 230,0	33 297,0	117,9	Плановое значение показателя достигнуто
	Снижение объемов потребляемой электроэнергии	%	0,1	0,1	100,0	Плановое значение показателя достигнуто
Основное мероприятие 2.3. Модернизация и развитие системы энергоснабжения Белгородского района						
13	Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения в год, не менее,	км	25,0	30,0	120,0	Плановое значение показателя достигнуто
	Количество установленных (замененных) светоточек в год, не менее	ед.	443,0	5 067,0	1 143,8	Плановое значение показателя достигнуто
	Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов района, не менее	%	1,0	8,90	890,0	Плановое значение показателя достигнуто

№ п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Ед.изм.	Значение показателя объема услуги			
			план	факт	отклонение, %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование и развитие системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Белгородского района						
14	Снижение количество отходов, размещаемых на свалках; к общему количеству ежегодно образующихся отходов, не менее	%	10,0	10,0	100,0	Плановое значение показателя достигнуто
Основное мероприятие 2.5. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 № 8-ФЗ						
15	Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг	%	100,0	100,0	100,0	Плановое значение показателя достигнуто
Основное мероприятие 2.6. Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов						
16	Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год	ед.	1,2	3,50	291,7	Плановое значение показателя достигнуто
	Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения, не менее % от общей протяженности сети	%	0,1	0,34	340,0	Плановое значение показателя достигнуто
	Уровень потерь энегоресурса (водоснабжения), не более	%	5,91	5,91	100,0	Плановое значение показателя выполнено (регрессирующий показатель)
Основное мероприятие 2.7. Модернизация и развитие системы водоотведения						
17	Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения в год,	ед.	2,4	2,40	100,0	Плановое значение показателя достигнуто
	Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения, не менее % от общей протяженности сети	%	0,05	0,05	100,0	Плановое значение показателя достигнуто
	Пропуск сточных вод, не менее	тыс.куб.м	3 050,0	4 372,4	143,4	Плановое значение показателя достигнуто
Основное мероприятие 2.8. Модернизация и развитие системы теплоснабжения						
18	Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения в год	ед.	0,0	0,0	100,0	Плановое значение показателя достигнуто
	Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения, не менее % от общей протяженности сети	%	0,2	1,4	700,0	Плановое значение показателя достигнуто
	Уровень потерь энегоресурса (теплоснабжение), не более	%	13,0	11,7	90,0	Плановое значение показателя достигнуто
<b>3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"</b>						
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района						
19	Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы не менее	%	80,0	82,5	103,1	Плановое значение показателя достигнуто

## Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности											Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы		
		1. Достижение показателей конечного результата					2. Достижение показателей непосредственного результата				3. Освоение бюджета					
		Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика – при росте значений/ при снижении значений)				Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика – при росте значений/при снижении значений)			Оценка по 2 критерию, баллов			Оценка освоения средств бюджета, %	Оценка по 3 критерию, баллов
100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но не менее 100%/ более 100%, но менее 120%		от 50% до 80% / от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%	100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но не менее 100%/ более 100%, но менее 120%			от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%						
1	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района	53	46	2	4	1	2,3	29	26	1	2	-	3,8	98,0	2,0	Муниципальная программа реализуется эффективно в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района, утвержденным постановлением администрации Белгородского района от 30.09.2014 № 126 «О разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района»
2	<i>Подпрограмма 1</i> Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района	8	5	1	2	-	2,1	11	8	1	2	-	3,6	97,0	2,0	
3	<i>Подпрограмма 2</i> Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района	17	17	-	-	-	2,5	17	17	-	-	-	4,0	98,2	2,0	
4	<i>Подпрограмма 3</i> Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района»	1	1	-	-	-	2,5	1	1	-	-	-	4,0	100,0	2,0	
		8,1														

Оценка эффективности по 4 критерию «Реализация проектов» за 2022 год составила 0 баллов.