


ГРАФИК
Пуска отопления жилого фонда
ООО "Управляющая компания п. Октябрьский"
на 2022 -2023 г.

№	Адрес	Этаж-ность	Кол-во ИТП	Дата заполнения системы		Ответственный за выполнение	Примечание
				Начало	Окончание		
п. Октябрьский							
1	Чкалова 15 ^А	2	1	19.09.2022	22.09.2022	нач. уч-ка Рудычев П.И.	
2	Чкалова 17	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
3	Чкалова 17 ^Б	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
4	Матросова 20	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
5	Матросова 22	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
6	70 лет Октября 3	4	1	19.09.2022	22.09.2022		
7	70 лет Октября 4	4	1	19.09.2022	22.09.2022		
8	70 лет Октября 7	5	1	19.09.2022	22.09.2022		
9	70 лет Октября 10	5	2	19.09.2022	22.09.2022		
с. Красный Октябрь							
10	Гагарина 2	2	1	19.09.2022	22.09.2022	нач. уч-ка Рудычев П.И.	
11	Гагарина 4	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
12	Гагарина 6	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
13	Гагарина 8	1	1	19.09.2022	22.09.2022		
14	Гагарина 10	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
15	Гагарина 12	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
16	Гагарина 14	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
17	Гагарина 16	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
18	Гагарина 18	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
19	Гагарина 20	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
20	Садовая 1	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
21	Садовая 2	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
с. Ясные Зори							
22	Кирова 10	3	1	19.09.2022	22.09.2022	нач. уч-ка Рудычев П.И.	
23	Кирова 12	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
24	Кирова 12 ^А	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
25	Кирова 13	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
26	Кирова 14	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
27	Кирова 15	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
28	Кирова 16	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
29	Кирова 17	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
30	Кирова 21	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
31	Кирова 22	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
32	Кирова 23	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
33	Кирова 24	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
34	Кирова 25	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
35	Кирова 26	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
36	Кирова 27	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
37	Кирова 27 ^А	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
38	Кирова 28	4	1	19.09.2022	22.09.2022		
39	Кирова 29	4	1	19.09.2022	22.09.2022		
40	Кирова 38	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
41	Кирова 39	2	1	19.09.2022	22.09.2022		


Гл. инженер



Минаков В.Н.

14	Садовая 25	2	1	19.09.2022	22.09.2022			
15	Садовая 26	2	1	19.09.2022	22.09.2022			
16	Садовая 27	3	1	19.09.2022	22.09.2022			
п. Политотдельский								
1	Центральная 1	4	1	19.09.2022	22.09.2022	нач. уч-ка Воробьев Р.А.		
2	Центральная 1 ^А	5	1	19.09.2022	22.09.2022			
3	Центральная 3	2	1	19.09.2022	22.09.2022			
с. Головино								
1	пер. Школьный 1	2		19.09.2022	22.09.2022	нач. уч-ка Воробьев Р.А.		
2	пер. Школьный 2	2		19.09.2022	22.09.2022			
п. Майский								
1	Вавилова 2	2	-	19.09.2022	22.09.2022	нач. уч-ка Коледов А.В.		
2	Вавилова 3	5	1	19.09.2022	22.09.2022			
3	Вавилова 4	2	-	19.09.2022	22.09.2022			
4	Вавилова 5	5	1	19.09.2022	22.09.2022			
5	Вавилова 6	3	1	19.09.2022	22.09.2022			
6	Вавилова 8	3	1	19.09.2022	22.09.2022			
7	Вавилова 12	3	1	19.09.2022	22.09.2022			
8	Вавилова 18	4	1	19.09.2022	22.09.2022			
9	Вавилова 28	5	3	19.09.2022	22.09.2022			
10	Вавилова 30	5	2	19.09.2022	22.09.2022			
11	Зеленая 1	2	-	19.09.2022	22.09.2022			Кап.Ремонт
12	Зеленая 2	10	2	19.09.2022	22.09.2022			
13	Зеленая 4	10	3	19.09.2022	22.09.2022			
14	Зеленая 14	5	-	19.09.2022	22.09.2022			
15	Зеленая 16	5	-	19.09.2022	22.09.2022			
16	Зеленая 32	9-8	2	19.09.2022	22.09.2022			
17	Кирова 13	5	1	19.09.2022	22.09.2022			
18	Кирова 3	5	2	19.09.2022	22.09.2022			
19	Кирова 16	5	1	19.09.2022	22.09.2022			
20	Кирова 18	2	1	19.09.2022	22.09.2022			
21	Садовая 1	5	1	19.09.2022	22.09.2022			
22	Садовая 2	4	1	19.09.2022	22.09.2022			
23	Садовая 4	4	1	19.09.2022	22.09.2022			
24	Садовая 4 ^а	5	5	19.09.2022	22.09.2022			
25	Садовая 6	5	2	19.09.2022	22.09.2022			
26	Садовая 8	10	12	19.09.2022	22.09.2022			
27	Садовая 8г	11	1	19.09.2022	22.09.2022			
28	Садовая 10	12	3	19.09.2022	22.09.2022			
29	Садовая 12	9	1	19.09.2022	22.09.2022			
30	Садовая 14	10	2	19.09.2022	22.09.2022			
31	Садовая 22	5	2	19.09.2022	22.09.2022			
пгт. Октябрьский								
1	70 лет Октября 1	4	1	19.09.2022	22.09.2022	нач. уч-ка Коледов А.В.		
2	70 лет Октября 2	4	1	19.09.2022	22.09.2022			
3	70 лет Октября 5	5	1	19.09.2022	22.09.2022			
4	70 лет Октября 6	5	2	19.09.2022	22.09.2022			
5	70 лет Октября 8	5	2	19.09.2022	22.09.2022			
с. Ясные Зори								
1	Кирова 9	4	1	19.09.2022	22.09.2022	нач. уч-ка Коледов А.В.		
2	Кирова 11	3	1	19.09.2022	22.09.2022			

Гл. инженер



Минаков В.Н.

ГРАФИК
пуска отопления жилого фонда
ООО "Управляющая компания жилищного фонда п. Майский"
на 2022 -2023 г.

№	Адрес	Этаж-ность	Кол-во ИТП	Дата заполнения внутренних систем		Ответственный за выполнение	Примечание
				Начало	Окончание		
п. Комсомольский							
1	Центральная 3	3	1	19.09.2022	22.09.2022	нач. уч-ка Носуленко Н.И.	
2	Центральная 4	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
3	Центральная 5	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
4	Центральная 6	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
5	Центральная 7	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
6	Центральная 8	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
7	Центральная 9 ^а	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
8	Центральная 11	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
9	Гайдара 1 ^А	5	1	19.09.2022	22.09.2022		
10	Гайдара 1 ^В	5	2	19.09.2022	22.09.2022		
11	Гайдара 3	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
12	Гайдара 3 ^А	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
13	Гайдара 5	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
с. Стрелецкое							
1	Королева 32	3	1	19.09.2022	22.09.2022	нач. уч-ка Клавкин В.А.	
2	Королева 34	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
3	Королева 38	5	1	19.09.2022	22.09.2022		
4	Королева 40	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
5	Королева 42	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
6	Королева 44	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
7	Королева 48	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
8	Королева 48а	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
9	Королева 52	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
10	Королева 52а	5	1	19.09.2022	22.09.2022		
11	Королева 52 ^б	5	3	19.09.2022	22.09.2022		
с. Пушкарное							
1	Центральная 12	2	1	19.09.2022	22.09.2022	нач. уч-ка Клавкин В.А.	
2	Центральная 14	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
3	Центральная 16	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
4	Центральная 18	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
5	Центральная 24	1	1	19.09.2022	22.09.2022		
с. Веселая Лопань							
1	Октябрьская 1	2	1	19.09.2022	22.09.2022	нач. уч-ка Воробьев Р.А.	
2	Октябрьская 2	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
3	Октябрьская 3	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
4	Октябрьская 4	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
5	Октябрьская 5	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
6	Октябрьская 8	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
7	Заводская 6	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
8	Заводская 7	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
9	Заводская 7а	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
10	Заводская 8	3	1	19.09.2022	22.09.2022		
11	Заводская 9	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
12	Заводская 10	2	1	19.09.2022	22.09.2022		
13	Заводская 11	2	1	19.09.2022	22.09.2022		

вв. с 01.09.2022 г. [подпись]